

Ministerio de Defensa

Centro de Altos Estudios Nacionales

Escuela de Posgrado

“CAEN-EPG”



**Informe de Evaluación de Implementación del
Plan Operativo Institucional POI – 2022
(al Primer Semestre)**

Lima – Perú

Órganos de Dirección:

- El Consejo Superior
- La Dirección General

Órgano de Control:

- El Comité de Vigilancia

Órganos Consultivos:

- Consejo Consultivo
- Consejo Académico
- Consejo de Investigación Académica
- Consejo Editorial
- Asociación de Graduados y Egresados

Órganos de Asesoramiento:

- Oficina de Calidad Educativa
- Oficina de Planeamiento y Presupuesto
- Oficina de Asesoría Jurídica
- Oficina de Responsabilidad Social

Órganos de Apoyo:

- Secretaría General.
- Dirección Administrativa
- Oficina de Tecnologías, Información y Comunicación.
- Oficina de Relaciones Interinstitucionales y Cooperación Internacional

Órganos de Línea:

- Dirección Académica.
- Dirección de Investigación Académica.
- Instituto de Investigación "Gral. Div. José del Carmen Marín Arista"

SIGLAS y ACRÓNIMOS

AEI	: Acción Estratégica Institucional
AES	: Acción Estratégica Sectorial
CAEN-EPG	: Centro de Altos Estudios Nacionales – Escuela de Posgrado
CEPLAN	: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
MINDEF	: Ministerio de Defensa
OEI	: Objetivo Estratégico Institucional
OES	: Objetivo Estratégico Sectorial
PEDN	: Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
PEI	: Plan Estratégico Institucional
PESEM	: Plan Estratégico Sectorial Multianual
PGG	: Política General de Gobierno
DGPP	: Dirección General de Planeamiento y Presupuesto
DGA	: Dirección General de Administración
RO	: Recursos Ordinarios
RDR	: Recursos Directamente Recaudados
DG	: Dirección General
SG	: Secretaría General
DAC	: Dirección Académica
DIAC	: Dirección de Investigación Académica
INT	: Instituto de Investigación “Gral. Div. José del Carmen Marín Arista”
DA	: Dirección Administrativa
OCE	: Oficina de Calidad Educativa
OPP	: Oficina de Planeamiento y Presupuesto
OAJ	: Oficina de Asesoría Jurídica
ORS	: Oficina de Responsabilidad Social
ORRII	: Oficina de Relaciones Interinstitucionales y Cooperación Internacional
OTIC	: Oficina de Tecnologías, Información y Comunicación

ÍNDICE

ÍNDICE	4
1. RESUMEN EJECUTIVO	6
2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	9
2.1. Modificación del POI.....	9
2.2. Evaluación de cumplimiento de las actividades, subactividades operativas e Inversiones (Ejecución física – financiera)	10
2.2.1. Estructura del POI – 2022 Modificado.....	10
2.2.2. Oficina de Tecnología, Información y Comunicación (OTIC)	12
2.2.3. Dirección General (DG).....	14
2.2.4. Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ)	15
2.2.5. Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)	17
2.2.6. Dirección Administrativa (DA)	19
2.2.7. Dirección Académica (DAC).....	22
2.2.8. Oficina de Calidad Educativa (OCE)	26
2.2.9. Secretaria General (SG).....	27
2.2.10. Dirección de Investigación Académica (DIAC).....	31
2.2.11. Oficina de Responsabilidad Social (ORS).....	32
2.2.12. Oficina de Relaciones Interinstitucionales y de Cooperación Internacional (ORRII)	34
2.2.13. Instituto de Investigación “José del Carmen Marín Arista” (INT)	36
2.2.14. Inversiones institucionales del CAEN-EPG (INV).....	38
3. SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTAL	39
3.1. Seguimiento de Ingresos.....	39
3.2. Ejecución de Gastos.....	40
4. CONCLUSIONES	41
5. RECOMENDACIONES	41
6. ANEXOS:	41

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Resumen de ejecución del POI 2022 Modificado del CAEN-EPG, al 1er. Semestre.....	7
Tabla 2. Estructura del POI 2022 modificado a nivel de objetivos y acciones estratégicos	10
Tabla 3. Resumen de ejecución de subactividades operativas del POI 2022, al 1er. Semestre	12
Tabla 4. Ejecución física – financiera al 1er. Semestre (OTIC)	12
Tabla 5. Ejecución física – financiera al 1er. Semestre (DG)	14
Tabla 6. Ejecución física – financiera al 1er. Semestre (OAJ).....	16
Tabla 7. Ejecución física – financiera al 1er. Semestre (OPP)	17
Tabla 8. Logros en la gestión de planeamiento, presupuesto, modernización e inversiones	18
Tabla 9. Ejecución física – financiera al 1er. Semestre (DA).....	20
Tabla 10. Ejecución física – financiera al 1er. Semestre (DAC)	22
Tabla 11. Personas Capacitadas (egresados) de los programas académicos al 1er. semestre.....	23
Tabla 12. Programas académicos en desarrollo o en proceso al 1er. semestre.....	24
Tabla 13. Planes de estudios aprobados y/o actualizados al 1er. semestre	24
Tabla 14. Procesos de admisión por programas académicos al 1er. semestre	25
Tabla 15. Programas académicos con evaluación académica al 1er. semestre	25
Tabla 16. Ejecución física – financiera al 1er. Semestre (OCE).....	26
Tabla 17. Ejecución física – financiera al 1er. Semestre (SG).....	28
Tabla 18. Sustentaciones al 1er. semestre 2022.....	29
Tabla 19. Inscripción de Grados al 1er. semestre 2022	29
Tabla 20. Reporte de gestión de Constancias y otros al 1er. semestre 2022	29
Tabla 21. Reporte tramites gestionados al 1er. semestre 2022	29
Tabla 22. Informes de coordinación y vigilancia al 1er. semestre 2022	29
Tabla 23. Resoluciones Gestionadas al 1er. semestre 2022.....	30
Tabla 24. Ejecución física – financiera al 1er. Semestre (DIAC)	31
Tabla 25. Ejecución física – financiera al 1er. Semestre (ORS).....	33
Tabla 26. Ejecución física – financiera al 1er. Semestre (ORRII).....	35
Tabla 27. Ejecución física – financiera al 1er. Semestre (INT).....	37
Tabla 28. Ejecución física – financiera al 1er. Semestre (INV).....	38
Tabla 29. Recaudación de ingresos financieros, al 1er. semestre 2022	40
Tabla 30. Ejecución financiera anual al 1er. semestre 2022	40
Tabla 31. Ejecución financiera por Meta y Fuente de Financiamiento, al 1er. semestre 2022	41

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Logro de metas física por unidades orgánicas del CAEN-EPG	8
Figura 2. Logro de metas financiera por unidades orgánicas del CAEN-EPG	9
Figura 3. Avance de subactividades operativas al 1er. semestre (OTIC).....	13
Figura 4. Avance de subactividades operativas al 1er. semestre (DG).....	15
Figura 5. Avance de subactividades operativas al 1er. semestre (OAJ)	16
Figura 6. Avance de subactividades operativas al 1er. semestre (OPP).....	18
Figura 7. Avance de subactividades operativas al 1er. semestre (DA)	20
Figura 8. Avance de subactividades operativas al 1er. semestre (DAC).....	23
Figura 9. Avance de subactividades operativas al 1er. semestre (OCE)	27
Figura 10. Avance de subactividades operativas al 1er. semestre (SG)	28
Figura 11. Avance de subactividades operativas al 1er. semestre (DIAC).....	32
Figura 12. Avance de subactividades operativas al 1er. semestre (ORS)	33
Figura 13. Avance de subactividades operativas al 1er. semestre (ORRII)	35
Figura 14. Avance de subactividades operativas al 1er. semestre (INT)	37
Figura 15. Avance de subactividades operativas al 1er. semestre (INT)	39



PERÚ

Ministerio de Defensa

Despacho Viceministerial
de Políticas para la
Defensa

Dirección General de
Educación y Doctrina

Centro de Altos
Estudios Nacionales

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2022 MODIFICADO AL PRIMER SEMESTRE

PERIODO DEL PEI : 2021- 2023
SECTOR : Defensa
PLIEGO : 026 Ministerio de Defensa
CENTRO DE COSTO : DIGEDOC – Centro de Altos de Estudios Nacionales (CAEN-EPG)
FECHA : Enero – junio 2022.

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 Modificado al primer semestre del Centro de Altos Estudios Nacionales – Escuela de Posgrado (en adelante, CAEN-EPG), ha sido elaborado en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) y considerando los lineamientos establecidos en la Guía para el Planeamiento Institucional de la entidad rectora CEPLAN¹. Asimismo, el presente informe considera el nivel de cumplimiento de las Actividades y Subactividades Operativas e Inversiones de los órganos del CAEN-EPG y el logro obtenido como resultado de la medición de su avance físico y financiero al término del primer semestre del año fiscal 2022. Además, se incluye información cualitativa en el marco de la ejecución de las actividades operativas e inversiones de cada una de la Direcciones y Oficinas del CAEN-EPG.

Para el presente año 2022 el POI Modificado del CAEN-EPG un total de (09) actividades operativas y (03) inversiones, que comprende un total (52) subactividades operativas y (03) inversiones; de los cuales se evaluaron (47) subactividades programadas para el primer semestre del presente año, obteniendo los siguientes resultados: (36) subactividades operativas lograron una ejecución física igual o superior al 100% respecto a la meta programada, (07) subactividades con ejecución inferior al 100% y (04) subactividades con ejecución física del 0%, alcanzando el POI un 91.5% de ejecución de subactividades, tal como se detalla en el numeral 2 del presente informe.

Por otro lado, el presupuesto institucional modificado (PIM) del POI 2022, asciende a un total S/ 7,368,331 (Siete millones trecientos setenta y ocho mil trecientos treinta y uno con 00/100 Soles), del cual se ejecutó (devengado) al cierre del primer semestre S/ 2,211,242 (Dos millones doscientos once mil doscientos cuarenta y dos con 00/100 Soles), lo que representa un nivel de ejecución del 30.01% respecto al presupuesto total anual de la Entidad, no obstante, respecto al presupuesto programado al primer semestre alcanzó una ejecución del 66.1%, tal como se muestra en la Tabla 1.

¹ CEPLAN = Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

Tabla 1. Resumen de ejecución del POI 2022 Modificado del CAEN-EPG, al 1er. Semestre

U.O.	Cod.	Actividad Operativa / Inversiones	Físico			Financiero			Estado
			Programado al 1º Sem	Ejecutado al 1º Sem	(*) % Avance	PIM al 1º Sem	Devengado al 1º Sem	(*) % Avance	
OTIC	AO.1	Gestión de sistemas informáticos y de comunicaciones	540	575	✓ 106%	345,154	185,389	● 54%	En ejecución
DG	AO.2	Administración operativa e institucional	6	6	✓ 100%	109,307	108,149	● 99%	En ejecución
OAJ	AO.2	Administración operativa e institucional	90	104	✓ 116%	16,300	15,000	● 92%	En ejecución
OPP	AO.2	Administración operativa e institucional	10	9	● 90%	125,414	123,299	● 98%	En ejecución
DA	AO.2	Administración operativa e institucional	8	12	✓ 150%	814,973	578,162	● 71%	En ejecución
DAC	AO.3	Gestión de los programas académicos	150	178	✓ 119%	1,153,912	520,788	● 45%	En ejecución
OCE	AO.4	Gestión y mejora de la calidad de servicios educativos	2	4	✓ 200%	92,357	106,806	✓ 116%	En ejecución
SG	AO.5	Gestión y registro de grados académicos	19	40	✓ 211%	177,384	107,899	● 61%	En ejecución
DIAC	AO.6	Gestión de la investigación académica	45	30	● 67%	236,534	290,947	✓ 123%	En ejecución
ORS	AO.7	Promoción institucional de responsabilidad social y ambiental	4	8	✓ 200%	63,480	20,000	● 32%	En ejecución
ORRII	AO.8	Promoción y difusión de imagen, marketing académico y relaciones interinstitucionales	180	139	● 77%	160,311	142,804	● 89%	En ejecución
INT	AO.9	Gestión de la investigación institucional	1	1	✓ 100%	47,800	12,000	● 25%	En ejecución
OTIC	Al.1	Adquisición de aula de innovación tecnológica en el CAEN-EPG del distrito de Chorillos, Lima (CUI N° 2543748)	-	-	-	-	-	-	En ejecución
DA	Al.2	Adquisición del mobiliario de aula en el CAEN-EPG del distrito de Chorillos, Lima (CUI N° 2544181)	-	-	-	-	-	-	En ejecución
DA	Al.3	Reparación de infraestructura para administración en el CAEN-EPG del distrito de Chorillos, Lima (CUI N° 2543912)	-	-	-	-	-	-	En ejecución
TOTAL						3,342,925	2,211,242	● 66.1%	

 (*) Calificación de Avance: **Excelente** (≥ 100%); **Bueno** (99% – 85%); **Regular** (84% – 50%); **Bajo** (≤ 49%).

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Fuente: SIAF-SP al 30/06/22 y el POI – 2022 Modificado.

Conforme al nivel de resultado mostrado en la Tabla 1, se ha establecido el ranking de nivel de ejecución física de las unidades orgánicas del CAEN-EPG al primer semestre del presente año fiscal 2022, tal como se muestra en la Figura 1.




Figura 1. Logro de metas física por unidades orgánicas del CAEN-EPG

Fuente: Plan Operativo Institucional POI – 2022 Modificado.

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Asimismo, respecto al nivel de ejecución financiera mostrado en la Tabla 1, se ha establecido el ranking de nivel de ejecución financiera de las Direcciones y Oficinas del CAEN-EPG al tercer trimestre del presente año fiscal 2021, ver Figura 2.

Nivel de avance Financiero por Unidades orgánicas (al 1er. Semestre)




Figura 2. Logro de metas financiera por unidades orgánicas del CAEN-EPG

Fuente: Sistema Administrativo de Información Financiera (SIAF-SP), al cierre del 30/06/2022.

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

2.1. Modificación del POI

- a) El Plan Operativo Institucional – POI 2022 consistente al PIA del (CAEN-EPG), aprobado con Resolución Directoral N° 015-2022/CAEN-EPG de fecha 31 de enero del 2022, con un presupuesto total de S/ 5,492,307 Soles (Cinco millones cuatrocientos noventa y dos mil trescientos siete con 00/100).

b) El Plan Operativo Institucional POI – 2022 Modificado del CAEN-EPG, fue aprobado con Resolución Directoral N° 130-2022/CAEN-EPG con fecha 17 de junio del presente año, en el cual, se aprueba las (09) actividades operativas y (03) inversiones, comprendiendo un total de (52) subactividades operativas y (03) acción de inversión, con un presupuesto total anual de S/ 7,368,331 Soles. Dicho incremento presupuestal fue a razón de la incorporación de recursos presupuestarios por el monto de S/ 1,876,024 Soles, que comprende: S/ 352,662 Soles para Contratación Administrativa de Servicios – CAS (RO) y S/ 1,523,362 Soles de saldos de balance del año 2021 (RDR).

2.2. Evaluación de cumplimiento de las actividades, subactividades operativas e Inversiones (Ejecución física – financiera)

2.2.1. Estructura del POI – 2022 Modificado

El Plan Operativo Institucional POI – 2022 Modificado del CAEN-EPG, cuenta con (52) subactividades operativas y (03) inversiones, por tanto, el número de indicadores y metas para su medición es un total de (55), los cuales se alinean a las acciones y objetivos estratégicos establecidos en el PEI 2021-2023 del CAEN-EPG aprobado con Resolución Directoral N° 025-2021/CAEN-EPG de fecha 29 de enero del 2021.

Tabla 2. Estructura del POI 2022 modificado a nivel de objetivos y acciones estratégicos

Objetivo Estratégico		Acción Estratégica		Actividad Operativas (Código)	Subactividades Operativas (Número)	Unidad Orgánica
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación			
OEI.01	Brindar servicios educativos de calidad a profesionales de los sectores público y privado.	AEI.01.01	Mejoramiento del proceso de enseñanza – aprendizaje.	AO.3	04	DAC
		AEI.01.03	Programas académicos actualizados y competitivos acorde a la demanda del mercado.		02	DAC
		AEI.01.04	Gestión de la calidad y cantidad de docentes.		01	DAC
		AEI.01.02	Acreditación de Programas Académicos.	AO.4	04	OCE
OEI.02	Promover la producción de investigación y doctrina, alineadas al desarrollo, seguridad y defensa nacional.	AEI.02.01	Creación e implementación del Instituto de Investigación "José del Carmen Marín"	AO.9	03	INT
		AEI.02.02	Actualización de líneas de investigación.	AO.9	01	INT
				AO.6	03	DIAC
		AEI.02.03	Planteamientos doctrinarios y metodológicos en Seguridad, Desarrollo y Defensa Nacional	AO.6	01	DIAC
		AEI.02.04	Actualización y difusión de la Doctrina de SDN para los componentes del SIDENA y la sociedad		01	DIAC
AEI.02.05		AO.6	03	DIAC		

Objetivo Estratégico		Acción Estratégica		Actividad Operativas (Código)	Subactividades Operativas (Número)	Unidad Orgánica
Cod.	Denominación	Cod.	Denominación			
			Promoción de actividades de difusión de investigación para la comunidad educativa	AO.9	01	INT
OEI.03	Promover actividades de responsabilidad social y ambiental.	AEI.03.01	Promoción interna del enfoque de responsabilidad social y ambiental.	AO.07	02	ORS
		AEI.03.02	Desarrollar actividades de responsabilidad social y ambiental dirigidas a la sociedad		02	
OEI.04	Posicionar la imagen del CAEN-EPG a nivel nacional e internacional	AEI.04.01	Realización de un Estudio de Mercado	AO.08	03	ORRII
		AEI.04.02	Difusión y marketing académico e institucional		01	
		AEI.04.04	Gestión de relaciones con los egresados		01	
		AEI.04.03	Eficiencia en la gestión de convenios interinstitucionales		01	
OEI.05	Modernizar la gestión institucional	AEI.05.01	Gestión del reconocimiento como Unidad Ejecutora adscrita al MINDEF	AO.05	05	SG
					AO.02	01
		01	OAJ			
		04	OPP			
		03	DA			
		03	DA			
AEI.05.02	Mejoramiento de la infraestructura física y de bienes de la institución	AO.01	03	OTIC / DA		
AEI.05.04	Fortalecimiento tecnológico de sistemas de gestión administrativa, académica y de investigación		04	OTIC		

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Para la evaluación de la ejecución del POI 2022 Modificado, consideraremos el nivel de ejecución de las (47) subactividades operativas programadas para primer semestre del presente año, de los cuales, se evidencia que (36) lograron una ejecución física igual o superior al 100%, (03) lograron una ejecución entre 99% y 85%, (04) lograron una ejecución entre 84% y 50%, y finalmente, (04) con ejecución por debajo del 49%, tal como se muestra en el Tabla 3.

Tabla 3. Resumen de ejecución de subactividades operativas del POI 2022, al 1er. Semestre

Subactividades / Inversiones Programada (POI Anual)	Subactividades / Inversiones programadas y evaluadas (1er. Semestre)	Nivel Ejecución (*)			
		Excelente (≥ 100%)	Bueno (99% – 85%)	Regular (84% – 50%)	Bajo (≤ 49%)
55	47	36	03	04	04

(*) Niveles de eficacia establecidos para los planes de gestión de planeamiento, CAEN-EPG.

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

2.2.2. Oficina de Tecnología, Información y Comunicación (OTIC)

La OTIC en el primer semestre logró una ejecución física y financiera del 106% y 54%, respectivamente, en el desarrollo de la actividad operativa – “AO.1. Gestión de sistemas informáticos y de comunicaciones”, con la unidad de medida “atenciones”, la cual está relacionada al proceso de la gestión de información y comunicación institucional. Además, el detalle de la ejecución física – financiera de sus subactividades operativas, se muestra en la Tabla y Figura siguiente.

Tabla 4. Ejecución física – financiera al 1er. Semestre (OTIC)

Cod.	Actividad / Subactividad Operativa	UM	Físico			Financiero			Estado
			Programado al 1º Sem	Ejecutado al 1º Sem	(*) % Avance	PIM al 1º Sem	Devengado al 1º Sem	(*) % Avance	
AO.1	Gestión de sistemas informáticos y de comunicaciones	Atención	540	575	 106%	345,154	185,389	 54%	En ejecución
AO.1.1	Gestión de incidencias de administración y soporte informático y de comunicaciones	Atención	300	314	 105%	153,134	44,441	 29%	En ejecución
AO.1.2	Gestión del diseño de proyectos de desarrollo de sistemas	Sistema Implementado	1	8	 800%	113,314	86,299	 76%	En ejecución
AO.1.3	Gestión del diseño informático de plataformas educativas y/o de aprendizaje	Sistema Implementado	1	6	 600%	46,007	39,649	 86%	En ejecución
AO.1.4	Administración y soporte informático de los servicios y/o programas académicos y de investigación	Atención	240	261	 109%	32,700	15,000	 46%	En ejecución

 (*) Calificación de Avance: **Excelente** (≥ 100%); **Bueno** (99% – 85%); **Regular** (84% – 50%); **Bajo** (≤ 49%).

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Fuente: SIAF-SP al 30/06/22 y el POI – 2022 Modificado.




Figura 3. Avance de subactividades operativas al 1er. semestre (OTIC)

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

• **Logros alcanzados:**

- Se logró (314) atenciones informáticas vinculados a las actividades académicas, de investigación y administrativos del CAEN-EPG.
- Se emitió (08) informes relacionados a la implementación de los siguientes: Sistema de mesa de partes digital, Sistema de evaluación y Sistema de inscripción y matrícula.
- Se implementó la plataforma Open LMS Moodle con 24 programas académicos registrados al primer semestre del presente año 2022 (05 Doctorados, 12 Maestrías, 03 Diplomados y 04 Cursos Especiales) y actualización de plataforma de los nuevos cursos virtuales.
- Se atendió un total de (261) solicitudes a estudiantes y docentes en las clases sincrónicas de los programas académicos bajo las modalidades E-Learning y B-Learning, así como a través del chat en línea Tawk.to y correo electrónico equipoad@caen.edu.pe.

• **Dificultades presentadas:**

- Limitaciones en la gestión y control de información en los sistemas implementados, por parte de las áreas usuarias.
- Falta de licencias de herramientas developer, para la planificación y seguimiento de los proyectos desarrollados.
- Limitado personal técnico para el soporte de inconvenientes informáticos requeridos.
- Alta demanda de requerimiento de salas virtuales para el desarrollo de actividades académicas.
- Dificultades en el uso de herramientas tecnológicas por parte de los docentes.

- **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:**

- Se gestionó la contratación del nuevo personal técnico, para la cobertura de la demanda de soporte técnico.
- Se realizaron capacitaciones sobre el uso de herramientas educativas LMS Moodle.

- **Medidas para la mejora continua:**

- No registran medidas.

2.2.3. Dirección General (DG)

La DG en el primer semestre logró una ejecución física y financiera del 100% y 99%, respectivamente, en el desarrollo de la actividad operativa – “AO.2. *Administración operativa e institucional*”, con la unidad de medida “*acciones*”, la cual que están relacionada al proceso de gestión y dirección institucional. Además, el detalle de la ejecución física – financiera de sus subactividades operativas, se muestra en la Tabla y Figura siguiente.

Tabla 5. Ejecución física – financiera al 1er. Semestre (DG)

Cod.	Actividad / Subactividad Operativa	UM	Físico			Financiero			Estado
			Programado al 1º Sem	Ejecutado al 1º Sem	(*) % Avance	PIM al 1º Sem	Devengado al 1º Sem	(*) % Avance	
AO.2	Administración operativa e institucional	Acción	6	6	✓ 100%	109,307	108,149	● 99%	En ejecución
AO.2.1	Dirección de la política de gestión institucional, normativa y de convenios	Acción	6	6	✓ 100%	109,307	108,149	● 99%	En ejecución

(*) Calificación de Avance: **Excelente** ($\geq 100\%$); **Bueno** (99% – 85%); **Regular** (84% – 50%); **Bajo** ($\leq 49\%$).

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Fuente: SIAF-SP al 30/06/22 y el POI – 2022 Modificado.



Figura 4. Avance de subactividades operativas al 1er. semestre (DG)

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

- **Logros alcanzados:**
 - Se suscribieron (09) convenios a fin de promover y fortalecer las relaciones interinstitucionales del CAEN-EPG.
 - Se suscribieron (137) resoluciones relacionado a los planes de gestión, matriculas, programas académicos, de investigación entre otros.
 - Se realizaron (6) sesiones de seguimiento y coordinación respecto a la gestión institucional con directores y jefes de los órganos del CAEN-EPG.
- **Dificultades presentadas:**

No se registraron dificultades.
- **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:**
 - Mantener y priorizar el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de la acciones y actividades programadas y/o proyectadas.
- **Medidas para la mejora continua:**

No se registraron medidas.

2.2.4. Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ)

La OAJ en el primer semestre logró una ejecución física y financiera del 116% y 92%, respectivamente, en el desarrollo de la actividad operativa –“AO.2. Administración operativa e institucional”, con la unidad de medida “acciones”, el cual está relacionada al proceso de garantizar la gestión

legal y jurídica institucional. Además, el detalle de la ejecución física – financiera de sus subactividades operativas, se muestra en la Tabla y Figura siguiente.

Tabla 6. Ejecución física – financiera al 1er. Semestre (OAJ)

Cod.	Actividad / Subactividad Operativa	UM	Físico			Financiero			Estado
			Programado al 1º Sem	Ejecutado al 1º Sem	(*) % Avance	PIM al 1º Sem	Devengado al 1º Sem	(*) % Avance	
AO.2	Administración operativa e institucional	Acción	90	104	✓ 116%	16,300	15,000	● 92%	En ejecución
AO.2.1	Emisión de opiniones técnico-jurídica competentes a la entidad	Informe	90	104	✓ 116%	16,300	15,000	● 92%	En ejecución

(*) Calificación de Avance: **Excelente** ($\geq 100\%$); **Bueno** ($99\% - 85\%$); **Regular** ($84\% - 50\%$); **Bajo** ($\leq 49\%$).
 Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
 Fuente: SIAF-SP al 30/06/22 y el POI – 2022 Modificado.




Figura 5. Avance de subactividades operativas al 1er. semestre (OAJ)

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

• **Logros alcanzados**

- Se emitieron un (104) informes legales comprendidos y relacionados a: (19) absolución de consultas legales, (13) convenios interinstitucionales y (72) normativa interna del CAEN-EPG.

- **Dificultades presentadas**
No se registraron dificultades.
- **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas**
No se registraron medidas.
- **Medidas para la mejora continua**
No se registraron medidas.

2.2.5. Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)

La OPP en el primer semestre logró una ejecución física y financiera del 90% y 98%, respectivamente, en el desarrollo de la actividad operativa – “AO.2. Administración operativa e institucional”, con la unidad de medida “acciones”, el cual está relacionado al proceso de gestión de la planificación institucional. Además, el detalle de la ejecución física – financiera de sus subactividades operativas, se muestra en la Tabla y Figura siguiente.

Tabla 7. Ejecución física – financiera al 1er. Semestre (OPP)

Cod.	Actividad / Subactividad Operativa	UM	Físico			Financiero			Estado
			Programado al 1º Sem	Ejecutado al 1º Sem	(*) % Avance	PIM al 1º Sem	Devengado al 1º Sem	(*) % Avance	
AO.2	Administración operativa e institucional	Acción	10	9	 90%	125,414	123,299	 98%	En ejecución
AO.2.1	Formulación y evaluación de los planes operativos y estratégicos institucionales	Informe	10	9	 90%	68,614	68,299	 100%	En ejecución
AO.2.2	Programación, gestión y evaluación de presupuestaria de la entidad	Informe	2	6	 300%	30,000	30,000	 100%	En ejecución
AO.2.3	Gestión de las acciones de modernización institucional	Informe	1	1	 100%	25,800	25,000	 97%	En ejecución
AO.2.4	Gestión de las acciones de inversión	Informe	1	2	 200%	1,000	0	 0%	En ejecución

(*) Calificación de Avance: **Excelente** ($\geq 100\%$); **Bueno** (99% – 85%); **Regular** (84% – 50%); **Bajo** ($\leq 49\%$).

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Fuente: SIAF-SP al 30/06/22 y el POI – 2022 Modificado.




Figura 6. Avance de subactividades operativas al 1er. semestre (OPP)

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

• **Logros alcanzados:**

Al primer semestre del presente año, se han alcanzado logros en la gestión del planeamiento y presupuesto, tal como muestra en la siguiente Tabla.

Tabla 8. Logros en la gestión de planeamiento, presupuesto, modernización e inversiones

Cant.	Logros (al 1er. Semestre)	Observaciones / Comentarios
Gestión Planeamiento		
01	Formulación del Plan Operativo Institucional POI Anual 2022 Modificado	Aprobado (R.D. N° 0130-2022/CAEN-EPG)
01	Formulación del Plan Operativo Institucional POI Multianual 2023-2025	Consensuado
01	Formulación Planes Internos de Trabajo PITs 2022 (Actualizado)	Consensuado (Nuevo Estatuto y Reglamento)
01	Evaluación Anual de Resultados del Plan Estratégico Institucional PEI 2021-2023 (2021)	Periodo anual 2021
01	Evaluación Anual de implementación del Plan Operativo Institucional-POI 2021	Periodo anual 2021
01	Seguimiento Anual de ejecución de los Planes Internos de Trabajo PITs 2021	Periodo anual 2021
01	Evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional-POI 2022	Al 1er. trimestre 2022
03	Seguimientos de ejecución de los Planes Internos de Trabajo PITs 2022	Al mes de marzo, abril y mayo
Gestión de Presupuesto		
06	Informes de Gestión Presupuestal del CAEN-EPG	Al mes de enero a junio 2022
Gestión de Modernización institucional		
04	Informes con la aprobación de (26) Reglamentos Específicos del CAEN-EPG	Aprobados (R.D. N° 0123-2022/CAEN-EPG)

Cant.	Logros (al 1er. Semestre)	Observaciones / Comentarios
	Gestión de Inversiones	
02	Informe para el financiamiento del IOARR.	"Adquisición del mobiliario de aula en el CAEN-EPG del distrito de Chorrillos, Lima" (CUI N° 2544181) "Optimización de Aulas Híbridas del CAEN EPG, distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima" (CUI N° 2543748)

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto – OPP.

• **Dificultades presentadas:**

- Los recursos limitados desistieron el financiamiento de la inversión IOARR, "Reparación de infraestructura para administración en el CAEN-EPG del distrito de Chorrillos, Lima" con CUI N° 2543912.
- Adecuación de los instrumentos de gestión institucional, a razón de la aprobación del nuevo Estatuto y Reglamento General.

• **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:**

- Priorización y celeridad en la adecuación de planes institucionales y documentos normativos de regulación interna en el marco del nuevo Estatuto y Reglamento General.

• **Medidas para la mejora continua:**

- Promover la actualización, difusión y publicación de la planificación y evaluación en la página Web u otros, a fin de promover e interiorizar una cultura de cumplimiento y enfoque de resultados.
- Concretar la aprobación del del Plan de Modernización Institucional del CAEN-EPG, a fin de mejora de la calidad de servicios brindados por la entidad.

2.2.6. Dirección Administrativa (DA)

La DA en el primer semestre logró una ejecución física y financiera del 150% y 71%, respectivamente, en el desarrollo de la actividad operativa – "AO.2. Administración operativa e institucional", con la unidad de medida "acciones", la cual está relacionada al proceso de la gestión administrativa institucional. Además, el detalle de la ejecución física – financiera de sus subactividades operativas, se muestra en la Tabla y Figura siguiente.


Tabla 9. Ejecución física – financiera al 1er. Semestre (DA)

Cod.	Actividad / Subactividad Operativa	UM	Físico			Financiero			Estado
			Programado al 1º Sem	Ejecutado al 1º Sem	(*) % Avance	PIM al 1º Sem	Devengado al 1º Sem	(*) % Avance	
AO.2	Administración operativa e institucional	Acción	8	12	150%	814,973	578,162	71%	En ejecución
AO.2.1	Conducción administrativa de la contratación y atención de bienes y servicios de la entidad	Reporte	6	6	100%	315,256	339,961	108%	En ejecución
AO.2.2	Gestión de almacenamiento, control y/o mantenimiento de bienes consumibles y/o patrimoniales.	Informe	2	2	100%	269,092	33,260	12%	En ejecución
AO.2.3	Gestión de recaudación financiera por servicios académicos brindados.	Informe	2	5	250%	73,800	68,300	93%	En ejecución
AO.2.4	Administración de los recursos humanos del personal civil y militar	Informe	2	6	300%	38,615	31,716	82%	En ejecución
AO.2.5	Gestión del bienestar, desempeño y clima organizacional	Informe	8	7	88%	18,000	15,000	83%	En ejecución
AO.2.6	Promoción y administración de la seguridad y la salud institucional	Informe	3	15	500%	100,210	89,925	90%	En ejecución

 (*) Calificación de Avance: **Excelente** ($\geq 100\%$); **Buena** (99% – 85%); **Regular** (84% – 50%); **Baja** ($\leq 49\%$).

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Fuente: SIAF-SP al 30/06/22 y el POI – 2022 Modificado.


Figura 7. Avance de subactividades operativas al 1er. semestre (DA)

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

- **Logros alcanzados:**

Al primer semestre del presente año la gestión administrativa, de finanzas y de recursos humanos y seguridad, obtuvieron los siguientes logros:

- Se realizaron (06) reportes respecto al logro de la contratación de bienes y servicios necesarios para la Entidad.
- Se emitieron (02) reportes relacionados control de almacén, patrimonio y servicios generales (inventario y stock de bienes).
- Se emitieron (05) Informes relacionados a la recaudación de recursos financieros por los servicios brindados por la Entidad.
- Se emitieron (06) informes respecto al control y la gestión de recursos humanos del CAEN-EPG.
- Se emitieron (07) informes relacionados a la ejecución del Plan de Bienestar del CAEN-EPG.
- Se emitieron (15) informes relacionados a la salud y seguridad en el trabajo del CAEN-EPG.

- **Dificultades presentadas:**

- La inestabilidad laboral de especialistas en contrataciones en el MINDEF, retrasó en las gestiones para la adquisición de bienes y servicios para el CAEN-EPG.

- **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:**

- Se intensificó las coordinaciones con los sectoristas de la Dirección de Abastecimiento del MINDEF, para la atención oportuna de las necesidades de bienes y servicios de la entidad.
- Se implementó un sistema informático de “Registro, procesamiento y consolidación de los servicios educativos que brinda el CAEN-EPG”, para un mejor control en materia de recaudación.
- Se inició con la implementación un sistema contable, para el registro de la información financiera, para el Registro de Ventas e Ingresos de la entidad.

- **Medidas para la mejora continua:**

- Realizar la verificación y control in situ de los artículos asignados al CAEN-EPG.
- Establecer mecanismos automáticos para el control eficiente y efectivo de asistencia del personal de la Entidad.
- Coordinación continua para la formulación óptima de términos de referencia (TDR) y especificaciones técnicas (EETT) de las necesidades de bienes y servicios de la entidad.
- Optimizar las coordinaciones con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), para asegurar los recursos en la gestión de adquisiciones de las necesidades de bienes y servicios

2.2.7. Dirección Académica (DAC)

La DAC en el primer semestre logró una ejecución física y financiera del 119% y 45%, respectivamente; en el desarrollo de la actividad operativa – “AO.3. *Gestión de los programas académicos*”, con la unidad de medida “*persona capacitada*”, la cual está relacionada al proceso de la gestión de los programas académicos de posgrado ofertados. Además, el detalle de la ejecución física – financiera de sus subactividades operativas, se muestra en la Tabla y Figura siguiente.

Tabla 10. Ejecución física – financiera al 1er. Semestre (DAC)

Cod.	Actividad / Subactividad Operativa	UM	Físico			Financiero			Estado
			Programado al 1º Sem	Ejecutado al 1º Sem	(*) % Avance	PIM al 1º Sem	Devengado al 1º Sem	(*) % Avance	
AO.3	Gestión de los programas académicos	Persona Capcitada	150	178	 119%	1,153,912	520,788	 45%	En ejecución
AO.3.1	Conducción de las actividades académicas de los Programas de Doctorados	Persona Capcitada	-	-	-	174,312	106,449	 61%	En ejecución
AO.3.2	Conducción de las actividades académicas de los Programas de Maestrías	Persona Capcitada	78	42	 54%	493,757	246,341	 50%	En ejecución
AO.3.3	Conducción de las actividades académicas de los Programas de Diplomados	Persona Capcitada	22	21	 95%	187,826	58,549	 31%	En ejecución
AO.3.4	Conducción de las actividades académicas de los Programas de Cursos Especiales	Persona Capcitada	50	115	 230%	150,404	14,650	 10%	En ejecución
AO.3.5	Formulación y evaluación de los planes curriculares y sílabus de los programas académicos	Plan aprobado	10	10	 100%	89,307	56,149	 63%	En ejecución
AO.3.6	Gestión del proceso de admisión y matrícula de los programas académicos	Acta	10	12	 120%	36,000	16,500	 46%	En ejecución
AO.3.7	Gestión del sistema de evaluación de docentes y estudiantes de los programas académico	Reporte	8	10	 125%	22,307	22,149	 99%	En ejecución

(*) Calificación de Avance: **Excelente** ($\geq 100\%$); **Bueno** (99% – 85%); **Regular** (84% – 50%); **Bajo** ($\leq 49\%$).

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Fuente: SIAF-SP al 30/06/22 y el POI – 2022 Modificado.




Figura 8. Avance de subactividades operativas al 1er. semestre (DAC)

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

• **Logros alcanzados:**

Al primer semestre del presente año, y en el marco del desarrollo del proceso de gestión académica programada por el CAEN-EPG, tal como se detalla a continuación:

Tabla 11. Personas Capacitadas (egresados) de los programas académicos al 1er. semestre

Tipo	Programas académicos (PA) concluido	Edición	Cantidad de PA	Cantidad de egresados	Total personas capacitadas
Doctorado	--			--	--
Maestría	Maestría en Administración y Gestión Pública	XII	1	42	42
Diplomado	Diplomado en Ciberseguridad y Ciberdefensa	III	1	21	21
Curso	Curso de Transformación Digital	I	1	19	115
	Curso Especial de Alta Dirección y Seguridad Nacional – MINDEF	--	1	85	
	Curso de Actualización y Complementación Académica	IV	1	11	
Total			05	--	178

Fuente: Dirección Académica – DAC.

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Tabla 12. Programas académicos en desarrollo o en proceso al 1er. semestre

Tipo	Programa Académico (PA)	Edición	Cantidad de PA
Doctorado	Doctorado en Políticas Públicas y Gestión de Estado	III, IV y V	3
	Doctorado en Desarrollo y Seguridad Estratégica	VI y VII	2
	Postdoctorado Internacional de investigación Científica en seguridad y Defensa”	I	1
Maestría	Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional	LXXI-A y LXXII	2
	Maestría en Inteligencia Estratégica	V, VI y VII	3
	Maestría en Administración y Gestión Pública	XIII y XIV	2
	Maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa	I	1
	Maestría en Gestión de Riesgos de Desastres	III y IV	2
	Maestría en Derechos Humanos, DIH y RC.	VI	1
Diplomado	Diplomado Especial en Gestión de Riesgos de Desastres	V	1
	Diplomado Especial en Administración y Gestión Pública	III	1
Curso	Curso de Actualización y Complementación Académica	V	1
Total			20

Fuente: Dirección Académica – DAC.

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Tabla 13. Planes de estudios aprobados y/o actualizados al 1er. semestre

Tipo	Nº	Plan de estudios aprobado o actualizado	Fecha de Aprobación
Doctorado	1	V Doctorado en Políticas Públicas y Gestión de Estado	Marzo 2022
Maestría	2	LXXII Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional	Enero 2022
	3	VII Maestría en Inteligencia Estratégica	Mayo 2022
	4	XIV Maestría en Administración y Gestión Pública	Abril 2022
	5	I Maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa	Abril 2022
Diplomado	6	V Diplomado Especial en Gestión de Riesgos de Desastres	Febrero 2022
	7	III Diplomado Especial en Administración y Gestión Pública	Marzo 2022
Curso	8	I Curso de Transformación digital	Enero 2022
	9	V Curso de Actualización y Complementación Académica	Mayo 2022
	10	Curso Especial de Alta Dirección y Seguridad Nacional MINDEF	Junio 2022

Fuente: Dirección Académica – DAC.

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Tabla 14. Procesos de admisión por programas académicos al 1er. semestre

Tipo	Nº	Procesos de admisión por programas académicos	Acta de Admisión	Resolución Directoral (RD)
Doctorado	1	V Doctorado en Políticas Públicas y Gestión de Estado	Acta N° 007 (14 de marzo 2022)	RD N° 072 (31/03/2022)
Maestría	2	LXXII Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional	Acta N° 002 (20 de enero 2022)	RD N° 039 (18/02/2022)
	3	IV Maestría en Gestión de Riesgos de Desastres	Acta N° 010 (07 de abril 2022)	RD N° 091 (05/05/2022)
	4	VII Maestría en Inteligencia Estratégica	Acta N° 017 (15 de junio 2022)	RD N° 162 (20/07/2022)
	5	XIV Maestría en Administración y Gestión Pública	Acta N° 014 (18 de mayo 2022)	RD N° 128 (14/06/2022)
	6	I Maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa	Acta N° 015 (19 de mayo 2022)	RD N° 127 (14/07/2022)
Diplomado	7	V Diplomado Especial en Gestión de Riesgos de Desastres	Acta N° 006 (09 de marzo 2022)	RD N° 073 (31/03/2022)
	8	VI Diplomado Especial en Gestión de Riesgos de Desastres	Acta N° 019 (23 de junio 2022)	--
	9	III Diplomado Especial en Administración y Gestión Pública	Acta N° 011 (25 de abril 2022)	RD N° 103 (19/05/2022)
Curso	10	I Curso de Transformación digital	Acta N° 004 (24 de febrero 2022)	RD N° 065 (21/03/2022)
	11	V Curso de Actualización y Complementación Académica	Acta N° 016 (15 de junio 2022)	RD N° 165 (21/07/2022)
	12	Curso Especial de Alta Dirección y Seguridad Nacional MINDEF	Acta N° 009 (31 de marzo 2022)	RD N° 164 (21/07/2022)

Fuente: Dirección Académica – DAC.

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Tabla 15. Programas académicos con evaluación académica al 1er. semestre

Tipo	Nº	Programas académicos (PA)	Ediciones	PA evaluados	PA evaluados por Tipo
Doctorado	1	Doctorado en Políticas Públicas y Gestión de Estado	III, IV y V	3	5
	2	Doctorado en Desarrollo y Seguridad Estratégica	VI y VII	2	
Maestría	2	Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional	LXXII y LXXI-A	2	11
	3	Maestría en Inteligencia Estratégica	V y VI	2	
	4	Maestría en Administración y Gestión Pública	XII, XIII y XIV	3	
	5	Maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa	I	1	
	6	Maestría en Gestión de Riesgos de Desastres	III y IV	2	
Diplomado	7	Maestría en Derechos Humanos, DIH y RC	VI	1	3
	8	Diplomado en Ciberseguridad y Ciberdefensa	III	1	
	9	Diplomado Especial en Gestión de Riesgos de Desastres	V	1	
Curso	10	Diplomado Especial en Administración y Gestión Pública	III	1	2
	11	Curso de Transformación digital	I	1	
	12	Curso de Actualización y Complementación Académica	IV	1	
Total					21

Fuente: Dirección Académica – DAC.

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

- **Dificultades presentadas:**
 - Limitado personal para el desarrollo de las tareas relacionadas al proceso de admisión y matrícula, así como al proceso de evaluación académica.
- **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:**
 - No se registraron medidas adoptadas.
- **Medidas para la mejora continua:**
 - No se registraron medidas.

2.2.8. Oficina de Calidad Educativa (OCE)

La OCE en el primer semestre logró una ejecución física y financiera del 200% y 116%, respectivamente, en el desarrollo de la actividad operativa – “AO.4. Gestión y mejora de la calidad de servicios educativos”, con la unidad de medida “informe técnico”, la cual está relacionada al proceso de gestión del fortalecimiento de la calidad educativa de la entidad. Además, el detalle de la ejecución física – financiera de sus subactividades operativas, se muestran en la Tabla y Figura siguiente.

Tabla 16. Ejecución física – financiera al 1er. Semestre (OCE)

Cod.	Actividad / Subactividad Operativa	UM	Físico			Financiero			Estado
			Programado al 1º Sem	Ejecutado al 1º Sem	(*) % Avance	PIM al 1º Sem	Devengado al 1º Sem	(*) % Avance	
AO.4	Gestión y mejora de la calidad de servicios educativos	Informe Técnico	2	4	✓ 200%	92,357	106,806	✓ 116%	En ejecución
AO.4.1	Gestión del proceso de autoevaluación de los programas académicos con fines de acreditación	Informe Técnico	1	4	✓ 400%	2,550	0	● 0%	En ejecución
AO.4.2	Gestión del proceso de evaluación externa con fines de acreditación de los programas académicos	Informe Técnico	1	0	● 0%	-	30,656	-	En ejecución
AO.4.3	Implementación de las actividades y/o acciones de mejora continua	Informe	2	1	● 50%	30,000	30,000	✓ 100%	En ejecución
AO.4.4	Evaluación de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad	Informe	1	0	● 0%	59,807	46,149	● 77%	En ejecución

(*) Calificación de Avance: **Excelente** ($\geq 100\%$); **Bueno** (99% – 85%); **Regular** (84% – 50%); **Bajo** ($\leq 49\%$).

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Fuente: SIAF-SP al 30/06/22 y el POI – 2022 Modificado.




Figura 9. Avance de subactividades operativas al 1er. semestre (OCE)

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

- **Logros alcanzados:**
 - Se logró emitir (04) informes de autoevaluación de los programas académicos de posgrado: "Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional (MDDN)" y el "Doctorado en Desarrollo y Seguridad Estratégica (DDSE)", correspondiente al proceso de acreditación internacional.
- **Dificultades presentadas:**
 - Demora en los procedimientos de contratación de las empresas acreditadoras.
- **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:**
 - Seguimiento y monitoreo de la gestión de ejecución del servicio con fines de acreditación.
- **Medidas para la mejora continua:**
 - Fortalecer las actividades de coordinación en la gestión de los procesos de bienes y servicios.

2.2.9. Secretaria General (SG)

La SG en el primer semestre logró una ejecución física y financiero del 211% y 61%, respectivamente, en el desarrollo de la actividad operativa – "AO.5. Gestión y registro de grados académicos", con la unidad de medida "tesis sustentadas", la cual está relacionada al proceso de graduación y otorgamiento de grados (Maestrías y Doctorados). Además, el detalle de la ejecución física – financiera de sus subactividades operativas, se muestra en la Tabla y Figura siguiente.


Tabla 17. Ejecución física – financiera al 1er. Semestre (SG)

Cod.	Actividad / Subactividad Operativa	UM	Físico			Financiero			Estado
			Programado al 1º Sem	Ejecutado al 1º Sem	(*) % Avance	PIM al 1º Sem	Devengado al 1º Sem	(*) % Avance	
AO.5	Gestión y registro de grados académicos	Tesis Sustentada	19	40	211%	177,384	107,899	61%	En ejecución
AO.5.1	Conducción del proceso de sustentación de los programas académicos	Tesis Sustentada	19	40	211%	76,737	22,149	29%	En ejecución
AO.5.2	Gestión de registro y/o custodia de grados, notas, certificados y diplomas otorgados	Reporte	2	6	300%	20,740	13,200	64%	En ejecución
AO.5.3	Conducción del sistema de trámite y custodia del acervo documentario	Reporte	2	2	100%	12,600	5,400	43%	En ejecución
AO.5.4	Gestión, oficialización y custodia de resoluciones directorales emitidas	Resolución	114	137	120%	24,000	24,000	100%	En ejecución
AO.5.5	Implementación y seguimiento de planes de sobre medidas de control y/o remediación, y vigilancia	Informe	-	-	-	43,307	43,149	100%	En ejecución

(*) Calificación de Avance: **Excelente** ($\geq 100\%$); **Bueno** (99% – 85%); **Regular** (84% – 50%); **Bajo** ($\leq 49\%$).

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Fuente: SIAF-SP al 30/06/22 y el POI – 2022 Modificado.


Figura 10. Avance de subactividades operativas al 1er. semestre (SG)

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

- **Logros alcanzados:**

Al primer semestre del presente año se obtuvo logros en los procesos relacionados a la gestión y custodia de grados académicos, gestión de resoluciones y tramite documentario, tal como se muestra a continuación:

Tabla 18. Sustentaciones al 1er. semestre 2022

Descripción	Periodo	Cantidad	Total
Sustentación de grados académicos	Enero	05	40
	Febrero	12	
	Marzo	06	
	Abril	05	
	Mayo	07	
	Junio	05	
	Julio	--	
	Agosto	--	
	Setiembre	--	
	Octubre	--	
	Noviembre	--	
	Diciembre	--	

Fuente: Secretaria General – SG.

Tabla 19. Inscripción de Grados al 1er. semestre 2022

Descripción	Periodo	Cantidad	Total
Inscripción de grados académicos	Ene – Mar	23	36
	Abr – Jun	13	
	Jul – Set	--	
	Oct – Dic	--	

Fuente: Secretaria General – SG.

Tabla 20. Reporte de gestión de Constancias y otros al 1er. semestre 2022

Descripción	Periodo	Cantidad
Constancia de estudio, docencia y otros	Ene – Jun	18
Duplicado de certificado de estudio	Ene – Jun	15
Diploma de egresado	Ene – Jun	310
Duplicado diploma de egresado	Ene – Jun	--

Fuente: Secretaria General – SG.

Tabla 21. Reporte tramites gestionados al 1er. semestre 2022

Periodo	Doc. Remitidos	Doc Enviados	Total Tramites
Enero – Marzo	598	445	1,043
Abril – Junio	652	713	1,365
Julio – Setiembre	--	--	
Octubre – Diciembre	--	--	
Total	1,250	1,158	2,408

Fuente: Secretaria General – SG.

Tabla 22. Informes de coordinación y vigilancia al 1er. semestre 2022

Periodo	Periodo	Cantidad
Implementación del Plan de Acción Anual – SMC	Ene – Jun	--
Evaluación de implementación SCI – MINDEF	Ene – Jun	--
Implementación del Plan de Vigilancia del CAEN	Ene – Jun	--
Actas del Comité de Vigilancia del CAEN	Ene – Jun	--

Fuente: Secretaria General – SG.

Tabla 23. Resoluciones Gestionadas al 1er. semestre 2022

Resoluciones Directorales (Emitidas)	Periodo	Cant.
Conferir Grado Académico.	Ene – Jun	34
Encargatura por Consejo Superior CAEN-EPG, Felicitación de Consejo Superior CAEN-EPG y la Dirección General.	Ene – Jun	08
Docentes Autorizados para dictado de clases y servicios en el CAEN-EPG.	Ene – Jun	05
De Juntas, Equipos de Trabajos, Responsables, Formulación de Textos, Integrantes de comité y Miembros de subcomité	Ene – Jun	04
Expedito para Sustentación de Tesis.	Ene – Jun	37
Autorización de Matrícula, Reserva, Retiro y Anulación de matrícula, beneficio descuento y convalidación de asignaturas.	Ene – Jun	33
Aprobación de Reglamentos, Planes, Directivas y Seminarios del CAEN-EPG.	Ene – Jun	08
Aprobación de creación de programas académicos, Planes Curriculares y Reglamento.	Ene – Jun	08
Total		137

Fuente: Secretaría General – SG.

• **Dificultades presentadas:**

- Dificultades virtuales en los trámites administrativos para el desarrollo de las sustentaciones.
- Limitados insumos específicos para confección de: diplomas, constancias, duplicado de certificado de estudios.
- Dificultades de sincronización y transferencia de documentos de los administrados entre la mesa de partes virtual y el SITRADO.
- Carentes equipos y software informático para la digitalización, almacenamiento y custodia del acervo documentario y/o archivo histórico de la Entidad.

• **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:**

- Se implementó el procedimiento de sustentaciones virtuales y mixtas.
- Se implementó la emisión y entrega virtual de las constancias, duplicados de certificados de estudios, entre otros.
- Se gestionó mediante correo y el sistema interno del CAEN, para una mantener el control de la gestión del trámite de documentos, firmas de cargo.

• **Medidas para la mejora continua:**

- Implementación de sistema o mecanismo de información compartida de graduados con la Dirección de Investigación.
- Implementación de un sistema de verificación de deudas de participantes, para proseguir con el proceso de sustentación.
- Implementación de sistema de gestión para la suscripción y visado de Resoluciones Directorales.
- Implementación el proceso de mejora continua y eficaz en el trámite documentario.

2.2.10. Dirección de Investigación Académica (DIAC)

La DIAC en el primer semestre logró una ejecución física y financiera del 67% y 123%, respectivamente, en el desarrollo de la Actividad Operativa – “AO.6. Gestión de la investigación académica”, con la unidad de medida “*plan de tesis aprobado*”, la cual está relacionada al proceso de gestión de investigación académica y doctrina. Además, el detalle de la ejecución física – financiera de sus subactividades operativas, se muestra en la Tabla y Figura siguiente.

Tabla 24. Ejecución física – financiera al 1er. Semestre (DIAC)

Cod.	Actividad / Subactividad Operativa	UM	Físico			Financiero			Estado
			Programado al 1º Sem	Ejecutado al 1º Sem	(*) % Avance	PIM al 1º Sem	Devengado al 1º Sem	(*) % Avance	
AO.6	Gestión de la investigación académica	Plan Tesis Aprobado	45	30	 67%	236,534	290,947	 123%	En ejecución
AO.6.1	Evaluación de trabajos de investigación académica (Plan de Tesis)	Plan Tesis Aprobado	30	30	 100%	42,307	69,749	 165%	En ejecución
AO.6.2	Evaluación de implantación de trabajos de investigación académica (Informe Final)	Informe	15	15	 100%	45,307	37,749	 83%	En ejecución
AO.6.3	Conducción de los planteamientos de simulación a nivel político y estratégico	Informe	1	1	 100%	44,807	25,149	 56%	En ejecución
AO.6.4	Gestión del repositorio y servicios de bibliotecas	Reporte	2	6	 300%	13,500	12,500	 93%	En ejecución
AO.6.5	Difusión de investigaciones, revistas, artículos y/o libros académicos	Publicación	1	2	 200%	53,307	120,649	 226%	En ejecución
AO.6.6	Ejecución de Conferencias vinculados a Seguridad y Defensa Nacional (CASEDE)	Evento	-	-	-	-	-	-	En ejecución
AO.6.7	Formulación y actualización de Planteamientos Doctrinarios y/o Metodológicos	Informe técnico	-	-	-	35,307	25,149	 71%	En ejecución
AO.6.8	Difusión de la Doctrina para el Sistema de Defensa Nacional	Publicación	1	2	 200%	2,000	0	 0%	En ejecución

(*) Calificación de Avance: **Excelente** ($\geq 100\%$); **Bueno** (99% – 85%); **Regular** (84% – 50%); **Bajo** ($\leq 49\%$).

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Fuente: SIAF-SP al 30/06/22 y el POI – 2022 Modificado.




Figura 11. Avance de subactividades operativas al 1er. semestre (DIAC)

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

- **Logros alcanzados**

- La aprobación de (30) planes de tesis de investigación presentada por estudiantes.
- La emisión de (15) informes finales de tesis de investigación académica presentada por estudiantes.
- Se produjo y difundió (16) estudios formulados en la revista académica “Cuadernos de Trabajo” ediciones 15, 16 y 17.
- La emisión de (02) informes de doctrina mediante las (02) conferencias de difusión de la "Doctrina de Seguridad y Defensa Nacional", dirigidos a: (01) dirigida a las entidades estatales (29/03/2022) y (01) dirigido a toda la comunidad académica en general (21/06/2022).

- **Dificultades presentadas**

- Cambios en la competencia y funciones a razón de la implementación del Nuevo Estatuto y Reglamento General del CAEN-EPG.

- **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas**

- Transferencia progresiva de las actividades y acciones de competencia del Instituto de investigación “José del Carmen Marín Arista”.

- **Medidas para la mejora continua**

- Programar sesiones de retroalimentación y capacitación para solución de problemas vinculados a la investigación académica.

2.2.11. Oficina de Responsabilidad Social (ORS)

La ORS en el primer semestre logró una ejecución física y financiera del 200% y 32%, respectivamente, en el desarrollo de la actividad operativa – “AO.7. Promoción institucional de responsabilidad social y ambiental”, con la unidad de medida “actividades ejecutadas”, la cual está

relacionada al proceso de gestión de responsabilidad social y ambiental. Asimismo, el detalle de la ejecución física – financiera de sus subactividades operativas, se muestra en la Tabla y Figura siguiente.

Tabla 25. Ejecución física – financiera al 1er. Semestre (ORS)

Cod.	Actividad / Subactividad Operativa	UM	Físico			Financiero			Estado
			Programado al 1º Sem	Ejecutado al 1º Sem	(*) % Avance	PIM al 1º Sem	Devengado al 1º Sem	(*) % Avance	
AO.7	Promoción institucional de responsabilidad social y ambiental	Acción	4	8	200%	63,480	20,000	32%	En ejecución
AO.7.1	Gestión interna de las actividades de responsabilidad social	Acción	1	2	200%	4,480	0	0%	En ejecución
AO.7.2	Gestión interna de las actividades de responsabilidad ambiental	Acción	1	2	200%	55,000	20,000	36%	En ejecución
AO.7.3	Gestión externa de las actividades de responsabilidad social	Acción	1	2	200%	1,000	0	0%	En ejecución
AO.7.4	Gestión externa de las actividades de responsabilidad ambiental	Acción	1	2	200%	3,000	0	0%	En ejecución

(*) Calificación de Avance: **Excelente** ($\geq 100\%$); **Bueno** (99% – 85%); **Regular** (84% – 50%); **Bajo** ($\leq 49\%$).
 Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
 Fuente: SIAF-SP al 30/06/22 y el POI – 2022 Modificado.




Figura 12. Avance de subactividades operativas al 1er. semestre (ORS)

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

- **Logros alcanzados**

Al primer semestre del presente año 2022, se logró la ejecución de las siguientes actividades relacionados a la gestión de responsabilidad social y ambiental:

- Se logró (02) sensibilización de responsabilidad social y cumplimiento de los estándares de calidad educativa 25 y 26;
- Se implementó (02) proyectos: De energía renovable – celdas fotovoltaicas solares y el proyecto COP-RAEE sistema de reciclaje.
- Se ejecutó (02) capacitaciones destinadas a los grupos de interés social y a las alianzas estratégicas institucionales.
- Se logró la ejecución de la integración al programa de huella de carbono y
- Se ejecutó la capacitación de ecoeficiencia y economía circular con el MINAM Y LA OEFA.
- Se puso en puesta de valor el árbol emblemático “Ficus Nítida” del patio de concesionarios del CAEN-EPG obteniéndose el reconocimiento del Primer Árbol Patrimonial del distrito con la Ordenanza Municipal 429-2022/MDCH.

- **Dificultades presentadas**

- Reestructuración de la programación de capacitaciones y talleres coordinados con la Dirección de Educación y Ciudadanía del MINAM.

- **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas**

- Se coordinó con la Dirección de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia y la Coordinación Nacional del Proyecto COP-RAEE del MINAM para la incorporación en el desarrollo de las capacitaciones.

- **Medidas para la mejora continua**

- Fortalecer las relaciones y convenios interinstitucionales como el MINAM, OEFA, SINEACE² y SUNEDU³.

2.2.12. Oficina de Relaciones Interinstitucionales y de Cooperación Internacional (ORRII)

La ORRII en el primer semestre logró una ejecución física y financiera del 77% y 89%, respectivamente, en el desarrollo de la actividad operativa – “AO.8. Promoción y difusión de imagen, marketing académico y relaciones interinstitucionales”, con la unidad de medida “publicación”, la cual está relacionada al proceso de la gestión de relaciones públicas y de marketing académico e institucional. Además, el detalle de la ejecución física – financiera de sus subactividades operativas, se muestra en la Tabla y Figura siguiente.

² SINEACE = Sistema Nacional Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa.

³ SUNEDU = Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria.


Tabla 26. Ejecución física – financiera al 1er. Semestre (ORRII)

Cod.	Actividad / Subactividad Operativa	UM	Físico			Financiero			Estado
			Programado al 1º Sem	Ejecutado al 1º Sem	(*) % Avance	PIM al 1º Sem	Devengado al 1º Sem	(*) % Avance	
AO.8	Promoción y difusión de imagen, marketing académico y relaciones interinstitucionales	Publicación	180	139	77%	160,311	142,804	89%	En ejecución
AO.8.1	Difusión de los programas académicos a través de diferentes medios de comunicación	Publicación	120	90	75%	36,800	15,000	41%	En ejecución
AO.8.2	Producción de material de promoción y marketing institucional	Publicación	60	49	82%	65,786	74,005	112%	En ejecución
AO.8.3	Conducción de los actos oficiales y/o protocolares	Informe	24	38	158%	29,418	28,649	97%	En ejecución
AO.8.4	Promoción de convenios y relaciones de cooperación nacional e internacional	Convenio Suscrito	8	9	113%	25,307	25,149	99%	En ejecución
AO.8.5	Promoción y gestión de la red de alumnos egresados	Evento	1	0	0%	3,000	0	0%	En ejecución

(*) Calificación de Avance: **Excelente** ($\geq 100\%$); **Bueno** (99% – 85%); **Regular** (84% – 50%); **Bajo** ($\leq 49\%$).

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Fuente: SIAF-SP al 30/06/22 y el POI – 2022 Modificado.


Figura 13. Avance de subactividades operativas al 1er. semestre (ORRII)

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

- **Logros alcanzados:**

Al primer semestre del presente año, se obtuvieron logros relacionados al proceso de promoción y marketing académico e institucional de la entidad.

- Se han realizado (90) publicaciones relacionadas a la difusión de programas académicos a través de las redes sociales y la página Web del CAEN-EPG.
- Se realizaron (49) publicaciones orientadas a la promoción y marketing institucional a través de redes sociales y el portal Web de la entidad.
- Se ejecutó e informado (38) actividades de actos oficiales y/o protocolares promovidos por el CAEN-EPG.
- Se gestionaron (08) convenios en el marco del fortalecimiento interinstitucional de la Entidad.

- **Dificultades presentadas:**

- Limitados insumos para al desarrollo de la producción de material de difusión de la Entidad.
- Limitados recursos presupuestales para la publicidad en medios de comunicación tanto escrito como digital.

- **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:**

- No se registraron medidas.

- **Medidas para la mejora continua:**

- Dotación de recursos presupuestales para mejorar la difusión de los programas académicos a través de los diferentes medios de comunicación (escritos y redes sociales).

2.2.13. Instituto de Investigación “José del Carmen Marín Arista” (INT)

El INT en el primer semestre logró una ejecución física y financiera del 100% y 25%, respectivamente, en el desarrollo de la actividad operativa – “AO.9. Gestión de la investigación institucional”, con la unidad de medida “*publicación*”, la cual está relacionada al proceso de la gestión de investigación especializada e institucional. Además, el detalle de la ejecución física – financiera de sus subactividades operativas, se muestra en la Tabla y Figura siguiente.


Tabla 27. Ejecución física – financiera al 1er. Semestre (INT)

Cod.	Actividad / Subactividad Operativa	UM	Físico			Financiero			Estado
			Programado	Ejecutado	(*)	PIM	Devengado	(*)	
			al 1º Sem	al 1º Sem	% Avance	al 1º Sem	al 1º Sem	% Avance	
AO.9	Gestión de la investigación institucional	Estudio de investigación	1	1	100%	47,800	12,000	25%	En ejecución
AO.9.1	Promoción y desarrollo de investigaciones institucionales relacionado a la seguridad, defensa y desarrollo nacional	Estudio de investigación	1	1	100%	26,000	0	0%	En ejecución
AO.9.2	Supervisión y monitoreo de la cartera de proyectos de investigación institucional	Informe	1	0	0%	21,800	12,000	55%	En ejecución
AO.9.3	Difusión de investigaciones, revistas, artículos y libros institucionales	Publicación	-	-	-	-	-	-	En ejecución

(*) Calificación de Avance: **Excelente** ($\geq 100\%$); **Bueno** (99% – 85%); **Regular** (84% – 50%); **Bajo** ($\leq 49\%$).

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Fuente: SIAF-SP al 30/06/22 y el POI – 2022 Modificado.


Figura 14. Avance de subactividades operativas al 1er. semestre (INT)

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

- Logros alcanzados:**

- Se elaboró (01) estudio de investigación en la publicación de la revista indizada de “Ciencia e Investigación en Defensa” edición N° 09.

- **Dificultades presentadas:**
 - Limitado personal especializado para el desarrollo de los estudios de investigación programados.
- **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:**
 - No se registra medidas.
- **Medidas para la mejora continua:**
 - No registra medidas.

2.2.14. Inversiones institucionales del CAEN-EPG (INV)

Las inversiones institucionales en el primer semestre no tienen programado una ejecución física y financiera, las cuales están relacionadas al proceso de la mejora de los servicios educativos e institucionales del CAEN-EPG. Además, el detalle de las inversiones, se muestra en la Tabla y Figura siguiente.

Tabla 28. Ejecución física – financiera al 1er. Semestre (INV)

U.O.	Cod.	Actividad o Subactividad Operativa / Inversiones	UM	Físico			Financiero			Estado
				Programado al 1º Sem	Ejecutado al 1º Sem	(*) % Avance	PIM al 1º Sem	Devengado al 1º Sem	(*) % Avance	
OTIC	AI.1	Adquisición de aula de innovación tecnológica en el CAEN-EPG del distrito de Chorillos, Lima (CUI N° 2543748)	Equipo	-	-	-	-	-	-	En ejecución
OTIC	AI.1.1	Implementación con equipamiento tecnológico para aulas académicas (CUI N° 2543748)	Equipo	-	-	-	-	-	-	En ejecución
DA	AI.2	Adquisición del mobiliario de aula en el CAEN-EPG del distrito de Chorillos, Lima (CUI N° 2544181)	Unidad	-	-	-	-	-	-	En ejecución
DA	AI.2.1	Implementación con mobiliario (sillas) en las aulas (CUI N° 2544181)	Unidad	-	-	-	-	-	-	En ejecución
DA	AI.3	Reparación de infraestructura para administración en el CAEN-EPG del distrito de Chorillos, Lima (CUI N° 2543912)	Porcentaje	-	-	-	-	-	-	En ejecución
DA	AI.3.1	Reparación de ambientes administrativos (CUI N° 2543912)	Porcentaje	-	-	-	-	-	-	En ejecución

(*) Calificación de Avance: **Excelente** ($\geq 100\%$); **Bueno** ($99\% - 85\%$); **Regular** ($84\% - 50\%$); **Bajo** ($\leq 49\%$).

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Fuente: SIAF-SP al 30/06/22 y el POI – 2022 Modificado.




Figura 15. Avance de subactividades operativas al 1er. semestre (INT)

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

- **Logros alcanzados:**
 - No se registraron logros, ya que tiene programada su ejecución para el segundo semestre del presente año.
- **Dificultades presentadas:**
 - No se registran dificultades.
- **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:**
 - No se registran medidas.
- **Medidas para la mejora continua:**
 - No se registran medidas.

3. SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTAL

3.1. Seguimiento de Ingresos

El CAEN-EPG registra ingresos financieros por la prestación de servicios educativos, que al primer semestre del 2022 alcanzó un total de dos millones ciento setenta y siete mil setecientos sesenta y cinco con 00/100 soles (S/ 2,177,765), que representa una recaudación del 11% menor a lo proyectado para el presente año.

Tabla 29. Recaudación de ingresos financieros, al 1er. semestre 2022

Mes	Ene-22	Feb-22	Mar-22	Abr-22	May-22	Jun-22	Total
Recaudación Proyectada (S/)	355,832	228,692	472,296	261,986	327,501	792,889	2,439,197
Importe Recaudado (S/)	355,833	228,692	472,296	261,986	489,794	369,165	2,177,765
Tasa %	0%	0%	0%	0%	50%	-53%	-11%

Fuente: Departamento de Tesorería del CAEN-EPG, al 30/06/22.

3.2. Ejecución de Gastos

Respecto a la ejecución financiera, al primer semestre del año 2022 se logró una ejecución de S/ 2,211,242 Soles, el cual representa el 30.0% respecto al PIM total asignado de S/ 7,368,331 Soles, el cual, comprende una ejecución financiera del 32.9% respecto a las en actividades operativas y el 0.0% en las inversiones, tal como se muestra en la siguiente Tabla.

Tabla 30. Ejecución financiera anual al 1er. semestre 2022

Denominación	Tipo	Asignado a Junio	Ejecutado a Junio	% Avance
"ALTOS ESTUDIOS"	Actividades Operativas	6,712,702	2,211,242	32.9%
Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado CAEN-EPG	Inversiones	655,629	0	0.0%
Total		7,368,331	2,211,242	30.0%

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Fuente: SIAF-SP al 30/06/22 y el POI – 2022 Modificado.

Del mismo modo, la ejecución financiera por metas presupuestarias y fuentes de financiamiento, alcanzó un 49.3% en RO y 32.0% en RDR en la meta 025 vinculada a las actividades operativas, asimismo un 0.0% en RDR en la meta 042 y 043 vinculadas a las inversiones, tal como se muestra en la Tabla siguiente.

Tabla 31. Ejecución financiera por Meta y Fuente de Financiamiento, al 1er. semestre 2022

Denominación	Meta	Tipo	Fuente de Financiamiento	Asignado a Junio	Ejecutado a Junio	% Avance
"ALTOS ESTUDIOS" Centro de Altos Estudios Nacionales - Escuela de Posgrado CAEN-EPG	025	Actividades Operativas	RO	352,662	173,796	49.3%
			RDR	6,360,040	2,037,446	32.0%
	042	Inversiones	RDR	537,629	0	0.0%
			043	Inversiones	RDR	118,000
Total				7,368,331	2,211,242	30.0%

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Fuente: SIAF-SP al 30/06/22 y el POI – 2022 Modificado.

4. CONCLUSIONES

- De un total de (47) subactividades operativas del POI – 2022 Modificado, (36) subactividades lograron una calificación de “*Excelente*” con una ejecución física igual o superior al 100%, (03) de calificativo de “*Buena*” con una ejecución entre 99% – 85%, (04) de calificativo “*Regular*” con una ejecución entre 84% – 50%, y finalmente, (04) de calificativo “*Baja*” con una ejecución igual o menor al 49%.
- Se logró la ejecución de (47) subactividades operativas y de inversión de un total programado de (55), que representa el 85.4%.
- La ejecución financiera alcanzó un total de S/ 2,211,242 Soles que representa el 30.0%, respecto al presupuesto asignado PIM de S/ 7,368,331 Soles.
- Se ha obtenido una recaudación de dos millones ciento setenta y siete mil setecientos sesenta y cinco con 00/100 soles (S/ 2,177,765), el cual representa un 11% por debajo de lo proyectado para el presente año 2022.

5. RECOMENDACIONES

- Evaluar y optimizar programación de los indicadores de meta física de las actividades y/o subactividades operativas que superan ejecuciones del 150%, así como las que están por debajo del 49%, los mismo que podrían generar inconsistencias en el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- Regular y optimizar los mecanismo y medios de difusión y publicación de las evaluaciones del Plan Operativo Institucional del CAEN-EPG.
- Establecer mecanismo de optimización y coordinación con las unidades orgánicas del CAEN-EPG, para el seguimiento y monitoreo en la ejecución física y financiera del Plan Operativo Institucional – POI.

6. ANEXOS:

Formato N° 02: Reporte de seguimiento de Plan Operativo Institucional POI-2022.



PERÚ

Ministerio de Defensa

Despacho Viceministerial de Políticas para la Defensa

Dirección General de Educación y Doctrina

Centro de Altos Estudios Nacionales

Formato Nº 02: Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional POI-2022

PEI: PERIODO 2021 - 2023
SECTOR: 26 DEFENSA
PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
CENTRO DE COSTO: CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-ESCUELA DE POSGRADO
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PRODUCTO/PROYECTO/ACCIÓN COMÚN:
ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA:
SEC_FUN/FINALIDAD_META PRESUPUESTAL:

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA: OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Table with columns: COD., ACTIVIDAD OPERATIVA, UNIDAD DE MEDIDA, META, PROGRAMADO (Aprobado), EJECUTADO, % AVANCE. Row: AO.1 Gestión de sistemas informáticos y de comunicaciones.

OEI: 05. MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI: 05.04. FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN

Table with columns: COD., SUBACTIVIDAD OPERATIVA, UNIDAD DE MEDIDA, META, PROGRAMACIÓN (aprobado), EJECUTADO, % AVANCE. Rows include AO.1.1, AO.1.2, AO.1.3, AO.1.4 and a Total Financiero S/ row.



PERÚ

Ministerio de Defensa

Despacho Viceministerial de Políticas para la Defensa

Dirección General de Educación y Doctrina

Centro de Altos Estudios Nacionales

Formato Nº 02: Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional POI-2022

PEI: PERIODO 2021 - 2023
SECTOR: 26 DEFENSA
PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
CENTRO DE COSTO: CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-ESCUELA DE POSGRADO
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PRODUCTO/PROYECTO/ACCIÓN COMÚN:
ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA:
SEC_FUN/FINALIDAD_META PRESUPUESTAL:

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL

Table with 20 columns: COD., ACTIVIDAD OPERATIVA, UNIDAD DE MEDIDA, META, PROGRAMADO (Aprobado) [I Trimestre, Abr, May, Jun, II Trimestre, ANUAL], EJECUTADO [I Trimestre, Abr, May, Jun, II Trimestre, IV Trimestre, ANUAL], % AVANCE [I Trimestre, II Trimestre, ANUAL]. Row: AO.2 Administración operativa e institucional.

OEI: 05. MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI: 05.01. GESTIÓN DEL RECONOCIMIENTO COMO UNIDAD EJECUTORA ADSCRITA AL MINDEF

Table with 20 columns: COD., SUBACTIVIDAD OPERATIVA, UNIDAD DE MEDIDA, META, PROGRAMACIÓN (aprobado) [I Trimestre, Abr, May, Jun, II Trimestre, ANUAL], EJECUTADO [I Trimestre, Abr, May, Jun, II Trimestre, IV Trimestre, ANUAL], % AVANCE [I Trimestre, II Trimestre, ANUAL]. Row: AO.2.1 Dirección de la política de gestión institucional, normativa y de convenios. Includes a Total Financiero S/ row.



Formato Nº 02: Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional POI-2022

PEI: PERIODO 2021 - 2023
 SECTOR: 26 DEFENSA
 PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
 CENTRO DE COSTO: CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-ESCUELA DE POSGRADO
 CATEGORIA PRESUPUESTAL:
 PRODUCTO/PROYECTO/ACCIÓN COMÚN:
 ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA:
 SEC_FUN/FINALIDAD_META PRESUPUESTAL:

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA: OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO (Aprobado)						EJECUTADO						% AVANCE		
				I Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	I Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	ANUAL
AO.2	Administración operativa e institucional	Acción	Físico	45	15	15	15	45	180	49	9	22	24	55	104	109%	122%	58%
			Financiero S/	7,300	3,000	3,000	3,000	9,000	34,300	6,000	3,000	3,000	3,000	9,000	15,000	82%	100%	44%

OEI: 05. MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI: 05.01. GESTIÓN DEL RECONOCIMIENTO COMO UNIDAD EJECUTORA ADSCRITA AL MINDEF

COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN (aprobado)						EJECUTADO						% AVANCE		
				I Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	I Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	ANUAL
AO.2.1	Emisión de opiniones técnico-jurídica competentes a la entidad	Informe	Físico	45	15	15	15	45	180	49	9	22	24	55	104	109%	122%	58%
			Financiero S/	7,300	3,000	3,000	3,000	9,000	34,300	6,000	3,000	3,000	3,000	9,000	15,000	82%	100%	44%
Total Financiero S/.			7,300				9,000	34,300	6,000				9,000	15,000	82%	100%	44%	



PERÚ

Ministerio de Defensa

Despacho Viceministerial
de Políticas para la
DefensaDirección General de
Educación y DoctrinaCentro de Altos
Estudios Nacionales

Formato Nº 02: Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional POI-2022

PEI: PERIODO 2021 - 2023
 SECTOR: 26 DEFENSA
 PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
 CENTRO DE COSTO: CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-ESCUELA DE POSGRADO

CATEGORIA PRESUPUESTAL:
 PRODUCTO/PROYECTO/ACCIÓN COMÚN:
 ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA:
 SEC_FUN/FINALIDAD_META PRESUPUESTAL:

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO (Aprobado)						EJECUTADO						% AVANCE		
				I Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	I Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	ANUAL
AO.2	Administración operativa e institucional	Acción	Físico	5	3	1	1	5	20	4	2	3	0	5	9	80%	100%	45%
			Financiero S/	60,107	21,436	22,436	21,436	65,307	259,427	54,181	21,373	31,373	16,373	69,118	123,299	90%	106%	48%

OEI: 05. MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI: 05.01. GESTIÓN DEL RECONOCIMIENTO COMO UNIDAD EJECUTORA ADSCRITA AL MINDEF

COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN (aprobado)						EJECUTADO						% AVANCE		
				I Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	I Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	ANUAL
AO.2.1	Formulación y evaluación de los planes operativos y estratégicos institucionales	Informe	Físico	5	3	1	1	5	20	4	2	3	-	5	9	80%	100%	45%
			Financiero S/	34,307	11,436	11,436	11,436	34,307	138,427	34,181	11,373	11,373	11,373	34,118	68,299	100%	99%	49%
AO.2.2	Programación, gestión y evaluación de presupuestaria de la entidad	Informe	Físico	1	1	-	-	1	4	3	1	1	1	3	6	300%	300%	150%
			Financiero S/	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	60,000	10,000	5,000	10,000	5,000	20,000	30,000	67%	133%	50%
AO.2.3	Gestión de las acciones de modernización institucional	Informe	Físico	0	-	1	-	1	2	0	-	-	1	1	1	-	100%	50%
			Financiero S/	10,800	5,000	5,000	5,000	15,000	60,000	10,000	5,000	10,000	0	15,000	25,000	93%	100%	42%
AO.2.4	Gestión de las acciones de inversión	Informe	Físico	1	-	-	-	0	2	0	2	-	-	2	2	0%	-	100%
			Financiero S/	0	0	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	-	0%
Total Financiero S/.				60,107				65,307	259,427	54,181				69,118	123,299	90%	106%	48%



PERÚ

Ministerio de Defensa

Despacho Viceministerial
de Políticas para la
DefensaDirección General de
Educación y DoctrinaCentro de Altos
Estudios Nacionales

Formato Nº 02: Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional POI-2022

PEI: PERIODO 2021 - 2023
 SECTOR: 26 DEFENSA
 PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
 CENTRO DE COSTO: CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-ESCUELA DE POSGRADO

CATEGORIA PRESUPUESTAL:
 PRODUCTO/PROYECTO/ACCIÓN COMÚN:
 ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA:
 SEC_FUN/FINALIDAD_META PRESUPUESTAL:

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO (Aprobado)						EJECUTADO						% AVANCE		
				I Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	I Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	ANUAL
AO.2	Administración operativa e institucional	Acción	Físico	4	1	1	2	4	16	6	2	2	2	6	12	150%	150%	75%
			Financiero S/	406,231	119,826	110,826	178,090	408,743	1,601,682	283,450	114,528	112,808	67,377	294,712	578,162	70%	72%	36%

OEI: 05. MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI: 05.01. GESTIÓN DEL RECONOCIMIENTO COMO UNIDAD EJECUTORA ADSCRITA AL MINDEF

COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN (aprobado)						EJECUTADO						% AVANCE		
				I Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	I Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	ANUAL
AO.2.1	Conducción administrativa de la contratación y atención de bienes y servicios de la entidad	Reporte	Físico	3	1	1	1	3	12	3	1	1	1	3	6	100%	100%	50%
			Financiero S/	173,952	24,400	50,400	66,504	141,304	718,813	184,814	53,164	54,392	47,592	155,147	339,961	106%	110%	47%
AO.2.2	Gestión de almacenamiento, control y/o mantenimiento de bienes consumibles y/o patrimoniales.	Informe	Físico	1	-	-	1	1	4	1	-	-	1	1	2	100%	100%	50%
			Financiero S/	131,716	50,405	25,405	61,565	137,376	441,525	8,400	13,960	6,700	4,200	24,860	33,260	6%	18%	8%
AO.2.3	Gestión de recaudación financiera por servicios académicos brindados.	Informe	Físico	1	1	-	-	1	4	2	-	2	1	3	5	200%	300%	125%
			Financiero S/	36,900	12,300	12,300	12,300	36,900	147,600	31,400	13,800	16,300	6,800	36,900	68,300	85%	100%	46%
Total Financiero S/.				342,568				315,580	1,307,938	224,614				216,907	441,521	66%	69%	34%

OEI: 05. MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI: 05.03. FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO

COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN (aprobado)						EJECUTADO						% AVANCE		
				I Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	I Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	ANUAL
AO.2.4	Administración de los recursos humanos del personal civil y militar	Informe	Físico	1	-	-	1	1	4	3	1	1	1	3	6	300%	300%	150%
			Financiero S/	19,308	6,436	6,436	6,436	19,308	77,824	19,481	5,819	6,416	0	12,235	31,716	101%	63%	41%
AO.2.5	Gestión del bienestar, desempeño y clima organizacional	Informe	Físico	4	1	1	2	4	16	1	3	3	-	6	7	25%	150%	44%
			Financiero S/	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	36,000	6,000	3,000	6,000	0	9,000	15,000	67%	100%	42%
AO.2.6	Promoción y administración de la seguridad y la salud institucional	Informe	Físico	1	1	-	1	2	5	9	3	3	-	6	15	900%	300%	300%
			Financiero S/	35,355	23,285	13,285	28,285	64,855	179,920	33,355	24,785	23,000	8,785	56,570	89,925	94%	87%	50%
Total Financiero S/.				28,308				28,308	113,824	58,836				77,805	136,641	208%	275%	120%



PERÚ

Ministerio de Defensa

Despacho Viceministerial de Políticas para la Defensa

Dirección General de Educación y Doctrina

Centro de Altos Estudios Nacionales

Formato Nº 02: Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional POI-2022

PEI: PERIODO 2021 - 2023
SECTOR: 26 DEFENSA
PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
CENTRO DE COSTO: CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-ESCUELA DE POSGRADO
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PRODUCTO/PROYECTO/ACCIÓN COMÚN:
ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA:
SEC_FUN/FINALIDAD_META PRESUPUESTAL:

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA: DIRECCIÓN ACADÉMICA

Table with columns: COD., ACTIVIDAD OPERATIVA, UNIDAD DE MEDIDA, META, PROGRAMADO (Aprobado) [I Trimestre, Abr, May, Jun, II Trimestre, ANUAL], EJECUTADO [I Trimestre, Abr, May, Jun, II Trimestre, ANUAL], % AVANCE [I Trimestre, II Trimestre, ANUAL]. Row: AO.3 Gestión de los programas académicos.

OEI: 01. BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD A PROFESIONALES DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO

AEI: 01.01. MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

Table with columns: COD., SUBACTIVIDAD OPERATIVA, UNIDAD DE MEDIDA, META, PROGRAMACIÓN (aprobado) [I Trimestre, Abr, May, Jun, II Trimestre, ANUAL], EJECUTADO [I Trimestre, Abr, May, Jun, II Trimestre, ANUAL], % AVANCE [I Trimestre, II Trimestre, ANUAL]. Rows include AO.3.1 to AO.3.4 and a Total Financiero S/.

OEI: 01. BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD A PROFESIONALES DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO

AEI: 01.03. PROGRAMAS ACADÉMICOS ACTUALIZADOS Y COMPETITIVOS ACORDE A LA DEMANDA DEL MERCADO

Table with columns: COD., SUBACTIVIDAD OPERATIVA, UNIDAD DE MEDIDA, META, PROGRAMACIÓN (aprobado) [I Trimestre, Abr, May, Jun, II Trimestre, ANUAL], EJECUTADO [I Trimestre, Abr, May, Jun, II Trimestre, ANUAL], % AVANCE [I Trimestre, II Trimestre, ANUAL]. Rows include AO.3.5 and AO.3.6 and a Total Financiero S/.



PERÚ

Ministerio de Defensa

Despacho Viceministerial
de Políticas para la
Defensa

Dirección General de
Educación y Doctrina

Centro de Altos
Estudios Nacionales

OEI: 01. BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD A PROFESIONALES DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO

AEI: 01.04. GESTIÓN DE LA CALIDAD Y CANTIDAD DE DOCENTES CON EL PERFIL ADECUADO

COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN (aprobado)						EJECUTADO						% AVANCE		
				I Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	I Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	ANUAL
AO.3.7	Gestión del sistema de evaluación de docentes y estudiantes de los programas académico	Reporte	Físico	4	-	-	4	4	16	4	-	3	3	6	10	100%	150%	63%
			Financiero S/	11,153	3,718	3,718	3,718	11,153	45,214	11,090	3,686	3,686	3,686	11,059	22,149	99%	99%	49%
Total Financiero S/.				11,153				11,153	45,214	11,090				11,059	22,149	99%	99%	49%



PERÚ

Ministerio de Defensa

Despacho Viceministerial
de Políticas para la
DefensaDirección General de
Educación y DoctrinaCentro de Altos
Estudios Nacionales

Formato Nº 02: Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional POI-2022

PEI: PERIODO 2021 - 2023
SECTOR: 26 DEFENSA
PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
CENTRO DE COSTO: CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-ESCUELA DE POSGRADO

CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PRODUCTO/PROYECTO/ACCIÓN COMÚN:
ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA:
SEC_FUN/FINALIDAD_META PRESUPUESTAL:

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA: OFICINA DE CALIDAD EDUCATIVA

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO (Aprobado)						EJECUTADO						% AVANCE		
				I Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	I Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	ANUAL
AO.4	Gestión y mejora de la calidad de servicios educativos	Informe Técnico	Físico	2	0	0	0	0	4	2	0	0	2	2	4	100%	-	100%
			Financiero S/	44,203	16,718	15,718	15,718	48,153	239,858	52,919	31,515	11,186	11,186	53,887	106,806	120%	112%	45%

OEI: 01. BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD A PROFESIONALES DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO

AEI: 01.02. ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS

COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN (aprobado)						EJECUTADO						% AVANCE		
				I Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	I Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	ANUAL
AO.4.1	Gestión del proceso de autoevaluación de los programas académicos con fines de acreditación	Informe Técnico	Físico	1	-	-	-	0	2	2	-	-	2	2	4	200%	-	200%
			Financiero S/	1,550	1,000	0	0	1,000	2,550	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
AO.4.2	Gestión del proceso de evaluación externa con fines de acreditación de los programas académicos	Informe Técnico	Físico	1	-	-	-	0	2	0	-	-	0	0	0	0%	-	0%
			Financiero S/	0	0	0	0	0	51,094	15,328	15,328	0	0	15,328	30,656	-	-	60%
AO.4.3	Implementación de las actividades y/o acciones de mejora continua	Informe Técnico	Físico	1	-	-	1	1	4	0	-	1	-	1	1	0%	100%	25%
			Financiero S/	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	57,000	10,000	10,000	5,000	5,000	20,000	30,000	67%	133%	53%
AO.4.4	Evaluación de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad	Informe Técnico	Físico	1	-	-	-	0	1	0	-	-	-	0	0	0%	-	0%
			Financiero S/	27,653	10,718	10,718	10,718	32,153	129,214	27,590	6,186	6,186	6,186	18,559	46,149	100%	58%	36%
			Total Financiero S/.	44,203				48,153	239,858	37,590				38,559	76,149	85%	80%	32%



PERÚ

Ministerio de Defensa

Despacho Viceministerial de Políticas para la Defensa

Dirección General de Educación y Doctrina

Centro de Altos Estudios Nacionales

Formato Nº 02: Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional POI-2022

PEI: PERIODO 2021 - 2023
SECTOR: 26 DEFENSA
PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
CENTRO DE COSTO: CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-ESCUELA DE POSGRADO
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PRODUCTO/PROYECTO/ACCIÓN COMÚN:
ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA:
SEC_FUN/FINALIDAD_META PRESUPUESTAL:

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL

Table with columns: COD., ACTIVIDAD OPERATIVA, UNIDAD DE MEDIDA, META, PROGRAMADO (Aprobado) [I Trimestre, Abr, May, Jun, II Trimestre, ANUAL], EJECUTADO [I Trimestre, Abr, May, Jun, II Trimestre, ANUAL], % AVANCE [I Trimestre, II Trimestre, ANUAL]. Row: AO.5 Gestión y registro de grados académicos.

OEI: 05. MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI: 05.01. GESTIÓN DEL RECONOCIMIENTO COMO UNIDAD EJECUTORA ADSCRITA AL MINDEF

Table with columns: COD., SUBACTIVIDAD OPERATIVA, UNIDAD DE MEDIDA, META, PROGRAMACIÓN (aprobado) [I Trimestre, Abr, May, Jun, II Trimestre, ANUAL], EJECUTADO [I Trimestre, Abr, May, Jun, II Trimestre, ANUAL], % AVANCE [I Trimestre, II Trimestre, ANUAL]. Rows include AO.5.1 to AO.5.5 and a Total Financiero S/ row.



PERÚ

Ministerio de Defensa

Despacho Viceministerial de Políticas para la Defensa

Dirección General de Educación y Doctrina

Centro de Altos Estudios Nacionales

Formato Nº 02: Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional POI-2022

PEI: PERIODO 2021 - 2023
SECTOR: 26 DEFENSA
PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
CENTRO DE COSTO: CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-ESCUELA DE POSGRADO
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PRODUCTO/PROYECTO/ACCIÓN COMÚN:
ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA:
SEC_FUN/FINALIDAD_META PRESUPUESTAL:

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA

Table with columns: COD., ACTIVIDAD OPERATIVA, UNIDAD DE MEDIDA, META, PROGRAMADO (Aprobado) [I Trimestre, Abr, May, Jun, II Trimestre, ANUAL], EJECUTADO [I Trimestre, Abr, May, Jun, II Trimestre, ANUAL], % AVANCE [I Trimestre, II Trimestre, ANUAL]. Row: AO.6 Gestión de la investigación académica.

265,797

OEI: 02. PROMOVER LA PRODUCCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DOCTRINA, ALINEADAS AL DESARROLLO, SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

AEI: 02.02. ACTUALIZACIÓN DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.

Table with columns: COD., SUBACTIVIDAD OPERATIVA, UNIDAD DE MEDIDA, META, PROGRAMACIÓN (aprobado) [I Trimestre, Abr, May, Jun, II Trimestre, ANUAL], EJECUTADO [I Trimestre, Abr, May, Jun, II Trimestre, ANUAL], % AVANCE [I Trimestre, II Trimestre, ANUAL]. Rows: AO.6.1 Evaluación de trabajos de investigación académica, AO.6.2 Evaluación de implantación de trabajos de investigación académica.

OEI: 02. PROMOVER LA PRODUCCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DOCTRINA, ALINEADAS AL DESARROLLO, SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

AEI: 02.05. PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Table with columns: COD., SUBACTIVIDAD OPERATIVA, UNIDAD DE MEDIDA, META, PROGRAMACIÓN (aprobado) [I Trimestre, Abr, May, Jun, II Trimestre, ANUAL], EJECUTADO [I Trimestre, Abr, May, Jun, II Trimestre, ANUAL], % AVANCE [I Trimestre, II Trimestre, ANUAL]. Rows: AO.6.3 Conducción de los planteamientos de simulación a nivel político y estratégico, AO.6.4 Gestión del repositorio y servicios de bibliotecas, AO.6.5 Difusión de investigaciones, revistas, artículos y/o libros académicos, AO.6.6 Ejecución de Conferencias vinculados a Seguridad y Defensa Nacional (CASEDE).



PERÚ

Ministerio de Defensa

Despacho Viceministerial de Políticas para la Defensa

Dirección General de Educación y Doctrina

Centro de Altos Estudios Nacionales

OEI: 02. PROMOVER LA PRODUCCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DOCTRINA, ALINEADAS AL DESARROLLO, SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

AEI: 02.03. ACTUALIZACIÓN DE PLANTEAMIENTOS DOCTRINARIOS Y METODOLÓGICOS EN SEGURIDAD, DESARROLLO Y DEFENSA NACIONAL

COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN (aprobado)						EJECUTADO						% AVANCE		
				I Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	I Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	ANUAL
AO.6.7	Formulación y actualización de Planteamientos Doctrinarios y/o Metodológicos	Informe técnico	Físico	0	-	-	-	0	2	0	-	-	-	0	0	-	-	0%
			Financiero S/	12,653	4,218	14,218	4,218	22,653	61,214	12,590	4,186	4,186	4,186	12,559	25,149	100%	55%	41%
Total Financiero S/.				12,653				22,653	61,214	12,590				12,559	25,149	100%	55%	41%

OEI: 02. PROMOVER LA PRODUCCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DOCTRINA, ALINEADAS AL DESARROLLO, SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

AEI: 02.04. ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA DOCTRINA DE SDN PARA LOS COMPONENTES DEL SIDENA Y LA SOCIEDAD

COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN (aprobado)						EJECUTADO						% AVANCE		
				I Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	I Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	ANUAL
AO.6.8	Difusión de la Doctrina para el Sistema de Defensa Nacional	Publicación	Físico	0	-	1	-	1	3	1	-	-	1	1	2	-	100%	67%
			Financiero S/	1,000	0	0	1,000	1,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
Total Financiero S/.				1,000				1,000	2,000	0				0	0	0%	0%	0%



PERÚ

Ministerio de Defensa

Despacho Viceministerial
de Políticas para la
DefensaDirección General de
Educación y DoctrinaCentro de Altos
Estudios Nacionales

Formato N° 02: Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional POI-2022

PEI: PERÍODO 2021 - 2023
 SECTOR: 26 DEFENSA
 PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA
 UNIDAD EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
 CENTRO DE COSTO: CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-ESCUELA DE POSGRADO

CATEGORIA PRESUPUESTAL:
 PRODUCTO/PROYECTO/ACCIÓN COMÚN:
 ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA:
 SEC_FUN/FINALIDAD_META PRESUPUESTAL:

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA: OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

COD.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO (Aprobado)						EJECUTADO						% AVANCE		
				I Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	I Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	ANUAL
AO.7	Promoción institucional de responsabilidad social y ambiental	Acción	Físico	1	2	1	0	3	12	0	0	5	3	8	8	0%	267%	67%
			Financiero S/	20,480	35,000	4,000	4,000	43,000	89,480	8,000	4,000	8,000	0	12,000	20,000	39%	28%	22%

OEI: 03. PROMOVER ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL.

AEI: 03.01. PROMOCIÓN INTERNA DEL ENFOQUE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL

COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN (aprobado)						EJECUTADO						% AVANCE		
				I Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	I Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	ANUAL
AO.7.1	Gestión interna de las actividades de responsabilidad social	Acción	Físico	1	-	-	-	0	3	0	-	1	1	2	2	0%	-	67%
			Financiero S/	4,480	0	0	0	0	5,480	0	0	0	0	0	0	0%	-	0%
AO.7.2	Gestión interna de las actividades de responsabilidad ambiental	Acción	Físico	0	1	-	-	1	3	0	-	-	2	2	-	-	200%	67%
			Financiero S/	12,000	35,000	4,000	4,000	43,000	79,000	8,000	4,000	8,000	0	12,000	20,000	67%	28%	25%
Total Financiero S/.				16,480				43,000	84,480	8,000			12,000	20,000	49%	28%	24%	

OEI: 03. PROMOVER ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL.

AEI: 03.02. DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL DIRIGIDAS A LA SOCIEDAD

COD.	SUBACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN (aprobado)						EJECUTADO						% AVANCE		
				I Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	I Trimestre	Abr	May	Jun	II Trimestre	ANUAL	I Trimestre	II Trimestre	ANUAL
AO.7.3	Gestión externa de las actividades de responsabilidad social	Acción	Físico	0	1	-	-	1	3	0	-	2	-	2	2	-	200%	67%
			Financiero S/	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0%	-	0%
AO.7.4	Gestión externa de las actividades de responsabilidad ambiental	Acción	Físico	0	-	1	-	1	3	0	-	2	-	2	2	-	200%	67%
			Financiero S/	3,000	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0%	-	0%
Total Financiero S/.				4,000				0	5,000	0			0	0	0%	-	0%	



PERÚ

Ministerio de Defensa

Despacho Viceministerial de Políticas para la Defensa

Dirección General de Educación y Doctrina

Centro de Altos Estudios Nacionales

Formato Nº 02: Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional POI-2022

PEI: PERIODO 2021 - 2023
SECTOR: 26 DEFENSA
PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
CENTRO DE COSTO: CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-ESCUELA DE POSGRADO
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PRODUCTO/PROYECTO/ACCIÓN COMÚN:
ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA:
SEC_FUN/FINALIDAD_META PRESUPUESTAL:

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA: OFICINA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Table with columns: COD., ACTIVIDAD OPERATIVA, UNIDAD DE MEDIDA, META, PROGRAMADO (Aprobado), EJECUTADO, % AVANCE. Row: AO.8 Promoción y difusión de imagen, marketing académico y relaciones interinstitucionales.

OEI: 04. POSICIONAR LA IMAGEN DEL CAEN-EPG A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

AEI: 04.01. REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO DE MERCADO

AEI: 04.02. DIFUSIÓN Y MARKETING ACADÉMICO E INSTITUCIONAL

Table with columns: COD., SUBACTIVIDAD OPERATIVA, UNIDAD DE MEDIDA, META, PROGRAMACIÓN (aprobado), EJECUTADO, % AVANCE. Rows: AO.8.1, AO.8.2, AO.8.3, Total Financiero S/.

OEI: 04. POSICIONAR LA IMAGEN DEL CAEN-EPG A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

AEI: 04.03. EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONES

Table with columns: COD., SUBACTIVIDAD OPERATIVA, UNIDAD DE MEDIDA, META, PROGRAMACIÓN (aprobado), EJECUTADO, % AVANCE. Row: AO.8.4 Promoción de convenios y relaciones de cooperación nacional e internacional.

OEI: 04. POSICIONAR LA IMAGEN DEL CAEN-EPG A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

AEI: 04.04. GESTIÓN DE RELACIONES CON LOS EGRESADOS

Table with columns: COD., SUBACTIVIDAD OPERATIVA, UNIDAD DE MEDIDA, META, PROGRAMACIÓN (aprobado), EJECUTADO, % AVANCE. Row: AO.8.5 Promoción y gestión de la red de alumnos egresados.



PERÚ

Ministerio de Defensa

Despacho Viceministerial de Políticas para la Defensa

Dirección General de Educación y Doctrina

Centro de Altos Estudios Nacionales

Formato Nº 02: Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional POI-2022

PEI: PERIODO 2021 - 2023
SECTOR: 26 DEFENSA
CATEGORIA PRESUPUESTAL: PRODUCTO/PROYECTO/ACCIÓN COMÚN:
PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA
ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA:
UNIDAD EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
SEC_FUN/FINALIDAD_META PRESUPUESTAL:
CENTRO DE COSTO: CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-ESCUELA DE POSGRADO

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN "JOSÉ DEL CARMEN MARÍN"

Table with columns: COD., ACTIVIDAD OPERATIVA, UNIDAD DE MEDIDA, META, PROGRAMADO (Aprobado) [I Trimestre, Abr, May, Jun, II Trimestre, ANUAL], EJECUTADO [I Trimestre, Abr, May, Jun, II Trimestre, ANUAL], % AVANCE [I Trimestre, II Trimestre, ANUAL]. Row: AO.9 Gestión de la investigación institucional.

OEI: 02. PROMOVER LA PRODUCCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DOCTRINA, ALINEADAS AL DESARROLLO, SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

AEI: 02.02. ACTUALIZACIÓN DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.

Table with columns: COD., SUBACTIVIDAD OPERATIVA, UNIDAD DE MEDIDA, META, PROGRAMACIÓN (aprobado) [I Trimestre, Abr, May, Jun, II Trimestre, ANUAL], EJECUTADO [I Trimestre, Abr, May, Jun, II Trimestre, ANUAL], % AVANCE [I Trimestre, II Trimestre, ANUAL]. Row: AO.9.1 Promoción y desarrollo de investigaciones institucionales...

OEI: 02. PROMOVER LA PRODUCCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DOCTRINA, ALINEADAS AL DESARROLLO, SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

AEI: 02.01. CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN "GRAL DIV JOSÉ DEL CARMEN MARÍN ARISTA"

Table with columns: COD., SUBACTIVIDAD OPERATIVA, UNIDAD DE MEDIDA, META, PROGRAMACIÓN (aprobado) [I Trimestre, Abr, May, Jun, II Trimestre, ANUAL], EJECUTADO [I Trimestre, Abr, May, Jun, II Trimestre, ANUAL], % AVANCE [I Trimestre, II Trimestre, ANUAL]. Row: AO.9.2 Supervisión y monitoreo de la cartera de proyectos de investigación institucional.

OEI: 02. PROMOVER LA PRODUCCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DOCTRINA, ALINEADAS AL DESARROLLO, SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

AEI: 02.05. PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Table with columns: COD., SUBACTIVIDAD OPERATIVA, UNIDAD DE MEDIDA, META, PROGRAMACIÓN (aprobado) [I Trimestre, Abr, May, Jun, II Trimestre, ANUAL], EJECUTADO [I Trimestre, Abr, May, Jun, II Trimestre, ANUAL], % AVANCE [I Trimestre, II Trimestre, ANUAL]. Row: AO.9.3 Difusión de investigaciones, revistas, artículos y libros institucionales.



PERÚ

Ministerio de Defensa

Despacho Viceministerial de Políticas para la Defensa

Dirección General de Educación y Doctrina

Centro de Altos Estudios Nacionales

Formato Nº 02: Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional POI-2022

PEI: PERIODO 2021 - 2023
SECTOR: 26 DEFENSA
PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
CENTRO DE COSTO: CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-ESCUELA DE POSGRADO
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PRODUCTO/PROYECTO/ACCIÓN COMÚN:
ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA:
SEC_FUN/FINALIDAD_META PRESUPUESTAL:

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA: OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Table with columns: COD., ACTIVIDAD OPERATIVA, UNIDAD DE MEDIDA, META, PROGRAMADO (Aprobado) (I Trimestre, Abr, May, Jun, II Trimestre, ANUAL), EJECUTADO (I Trimestre, Abr, May, Jun, II Trimestre, ANUAL), % AVANCE (I Trimestre, II Trimestre, ANUAL). Rows include AI.1 Adquisición de aula de innovación tecnológica...

OEI: 05. MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI: 05.02. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE BIENES DE LA INSTITUCIÓN.

Summary table for OEI: 05.02. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE BIENES DE LA INSTITUCIÓN. Columns include COD., SUBACTIVIDAD OPERATIVA, UNIDAD DE MEDIDA, META, PROGRAMACIÓN (aprobado), EJECUTADO, and % AVANCE.

Formato Nº 02: Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional POI-2022

PEI: PERIODO 2021 - 2023
SECTOR: 26 DEFENSA
PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
CENTRO DE COSTO: CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-ESCUELA DE POSGRADO
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PRODUCTO/PROYECTO/ACCIÓN COMÚN:
ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA:
SEC_FUN/FINALIDAD_META PRESUPUESTAL:

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Table with columns: COD., ACTIVIDAD OPERATIVA, UNIDAD DE MEDIDA, META, PROGRAMADO (Aprobado) (I Trimestre, Abr, May, Jun, II Trimestre, ANUAL), EJECUTADO (I Trimestre, Abr, May, Jun, II Trimestre, ANUAL), % AVANCE (I Trimestre, II Trimestre, ANUAL). Rows include AI.2 Adquisición del mobiliario de aula en el CAEN-EPG del distrito de Chorillos, Lima...

OEI: 05. MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI: 05.02. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE BIENES DE LA INSTITUCIÓN.

Summary table for OEI: 05.02. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE BIENES DE LA INSTITUCIÓN. Columns include COD., SUBACTIVIDAD OPERATIVA, UNIDAD DE MEDIDA, META, PROGRAMACIÓN (aprobado), EJECUTADO, and % AVANCE.



PERÚ

Ministerio de Defensa

Despacho Viceministerial de Políticas para la Defensa

Dirección General de Educación y Doctrina

Centro de Altos Estudios Nacionales

Formato Nº 02: Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional POI-2022

PEI: PERIODO 2021 - 2023
SECTOR: 26 DEFENSA
PLIEGO: 026 MINISTERIO DE DEFENSA
UNIDAD EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
CENTRO DE COSTO: CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES-ESCUELA DE POSGRADO
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PRODUCTO/PROYECTO/ACCIÓN COMÚN:
ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA:
SEC_FUN/FINALIDAD_META PRESUPUESTAL:

UNIDAD ORGÁNICA / DEPENDENCIA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Table with columns: COD., ACTIVIDAD OPERATIVA, UNIDAD DE MEDIDA, META, PROGRAMADO (Aprobado) [I Trimestre, Abr, May, Jun, II Trimestre, ANUAL], EJECUTADO [I Trimestre, Abr, May, Jun, II Trimestre, ANUAL], % AVANCE [I Trimestre, II Trimestre, ANUAL]. Row: AI.3 Reparación de infraestructura para administración en el CAEN-EPG del distrito de Chorillos, Lima (CUI N° 2543912).

OEI: 05. MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI: 05.02. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE BIENES DE LA INSTITUCIÓN.

Table with columns: COD., SUBACTIVIDAD OPERATIVA, UNIDAD DE MEDIDA, META, PROGRAMACIÓN (aprobado) [I Trimestre, Abr, May, Jun, II Trimestre, ANUAL], EJECUTADO [I Trimestre, Abr, May, Jun, II Trimestre, ANUAL], % AVANCE [I Trimestre, II Trimestre, ANUAL]. Rows: AI.3.1 Reparación de ambientes administrativos (CUI N° 2543912) and Total Financiero S/.